

เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๘

ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง (จ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วริมคลองหลังตึกไทยคู่ฟ้า จำนวน ๑ งาน) สัญญาเลขที่ ๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดย...นางรตนา สามารถ ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี.....ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ.....บริษัท เจ พี รุ่งเรือง คอนสตรัคชั่น จำกัด โดยนายธีระธัญญ์ ตันนิตีไพศาล ผู้รับมอบอำนาจ จากนายพรเทพ ตันนิตีไพศาล.....ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยทั้งสองฝ่ายได้รับราคาและตกลงจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วริมคลองหลังตึกไทยคู่ฟ้า จำนวน ๑ งาน เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ไว้ต่อกัน นั้น

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาเนื่องจากคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ได้ปรับลดงานรื้ออ่างไฟเบอร์กลาสเดิม (บ่อบัว) และงานก่อสร้างกระบะบัว ออกจากแบบก่อสร้างในส่วนงานโครงสร้าง เนื่องจากหมดความจำเป็นในการใช้ในราชการแล้วตามที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ แต่เนื่องจากด้วยความเร่งดำเนินการจึงเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนไม่ได้ปรับแก้ไขในส่วนของงานสถาปัตยกรรมที่ปรากฏใน แบบ AR66001 แผ่นที่ A0.02 และแผ่นที่ A1.01 ออกจากแบบ ทำให้การปรับแก้ไขไม่ครอบคลุม จึงปรากฏข้อความและภาพสัญลักษณ์ “งานรื้อถอนอ่างไฟเบอร์กลาสเดิม (บ่อบัว) และจัดทำขึ้นมาใหม่” ในแบบ AR66001 แผ่นที่ A0.02 และแผ่นที่ A1.01 ซึ่งไม่สอดคล้องกับหน้างานก่อสร้างจริงที่ไม่พบอ่างบัวไฟเบอร์กลาสเดิสดังกล่าว ประกอบกับจำนวนลูกกรงที่จัดเก็บหน้างานก่อสร้างจริงไม่ตรงกับรายการประมาณการราคา (BOQ.) โดยมีจำนวนเนื่องงานลดลง และเนื่องจากหน้างานก่อสร้างจริงมีสภาพพื้นที่อิฐมีความกว้างไม่ตรงกันกับแบบก่อสร้าง แผ่นที่ S-03 ทำให้หมวดงานโครงสร้าง (ตึกไทยคู่ฟ้า) จำเป็นต้องใช้คอนกรีตเทคานรั้วและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น เพื่อให้ได้ขนาดตาม SHOP DRAWING ตามหลักวิชาช่างและมีความคงทนถาวรมากยิ่งขึ้น โดยปรับเพิ่มเนื่องงานหมวดงานโครงสร้าง (ตึกไทยคู่ฟ้า) ซึ่งเป็นงาน งานที่ ๓ (ปร.๔ แผ่นที่ ๔/๙) และปรับลดเนื่องงาน จำนวน ๕ รายการเป็นงาน งานที่ ๒ จำนวน ๑ งาน (ปร.๔ แผ่นที่ ๓/๙) งานที่ ๔ จำนวน ๑ งาน (ปร.๔ แผ่นที่ ๕/๙) งานที่ ๕ จำนวน ๒ งาน (ปร.๔ แผ่นที่ ๗/๙) และ งานที่ ๗ จำนวน ๑ งาน (ปร.๔ แผ่นที่ ๙/๙) ดังนั้น จึงได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาให้ถูกต้อง ตรงกัน ซึ่งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้าง (จ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วริมคลองหลังตึกไทยคู่ฟ้า จำนวน ๑ งาน) สัญญาเลขที่ ๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. ให้แก้ไขแบบก่อสร้าง AR 66001 แผ่นที่ A0.02 และ A1.01 เพื่อให้เป็นไปตามความจำเป็นในการใช้ในราชการ สอดคล้องกับหน้างานก่อสร้างจริง ถูกต้องตามข้อเท็จจริงที่ประจักษ์ และเป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้างฯ ข้อ ๑๒ โดยให้ยกเลิกข้อความใน ๒.๑ พจนวก ๑ ของข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแห่งสัญญาเลขที่ ๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ดังนี้

“เนื้อหาที่เป็นข้อความและภาพสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบ่อบัวไฟเบอร์กลาส  
ตัดออกจากแบบก่อสร้าง AR 66001 แผ่นที่ A0.02 และ A1.01”

๑๒. ให้แก้ไข...





๒. ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงานจ้างก่อสร้างในแบบก่อสร้างแผ่นที่ S-03 และ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา โดยปรับลด - ปรับเพิ่ม เนื่องจากความจำเป็นในการใช้ในราชการ และสอดคล้องกับ หน่วยงานก่อสร้างจริง โดยให้ยกเลิกเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาใน ๒.๑ ผนวก ๑ แบบก่อสร้าง แผ่นที่ S-03 และ ๒.๓ ผนวก ๓ ของข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา แห่งสัญญาเลขที่ ๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และให้เพิ่มข้อความใน ๒.๗ ผนวก ๗ และ ๒.๘ ผนวก ๘ ใน ข้อ ๒ เอกสาร อันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา แห่งสัญญาเลขที่ ๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ดังนี้

“๒.๗ ผนวก ๗.....(SHOP DRAWING โครงสร้างฯ/..... จำนวน.....๘.....(แปด).....หน้า”

หนังสือบริษัทฯ เลขที่ JP/OIC.-GEN2-001/2568

และตารางเปรียบเทียบราคางานเปลี่ยนแปลง)

“๒.๘ ผนวก ๘.....(ใบแจ้งปริมาณงานและราคา)..... จำนวน.....๑๗...(สิบเจ็ด)...หน้า”

๓. ให้ปรับลดเนื้องานและวงเงินในสัญญา งวดที่ ๒ จำนวน ๑ งาน (ปร.๔ แผ่นที่ ๓/๙) งวดที่ ๔ จำนวน ๑ งาน (ปร.๔ แผ่นที่ ๕/๙) งวดที่ ๕ จำนวน ๒ งาน (ปร.๔ แผ่นที่ ๗/๙) และ งวดที่ ๗ จำนวน ๑ งาน (ปร.๔ แผ่นที่ ๙/๙) รวมเป็นเงินจำนวน ๑,๘๓๙.๒๐ บาท (หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์) และ ปรับเพิ่มเนื้องานและวงเงินในสัญญาเฉพาะค่างานเพิ่มส่วนที่เท่ากับราคาของงานลดข้างต้นใน งวดที่ ๓ โดยให้ยกเลิก เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา และยกเลิกข้อความในสัญญา ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน ดังนี้

๓.๑ ให้ยกเลิกเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาใน ๒.๑ ผนวก ๑ เฉพาะแบบรูป รายการงานก่อสร้าง หน้าที่ ๓ - ๕ และ ๒.๒ ผนวก ๒ ของข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา แห่งสัญญาเลขที่ ๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และให้เพิ่มข้อความใน ๒.๙ ผนวก ๙ ใน ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา แห่งสัญญาเลขที่ ๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ดังนี้


“๒.๙ ผนวก ๙.....(แบบรูปรายการงานก่อสร้าง..... จำนวน.....๗.....(เจ็ด).....หน้า”

(ฉบับแก้ไข หน้าที่ ๓ - ๕)/รายละเอียดวงงานฯ)”

๓.๒ ให้ยกเลิกข้อความใน วรรคหนึ่ง ของงวดที่ ๒ งวดที่ ๓ งวดที่ ๔ งวดที่ ๕ และ งวดที่ ๗ ของข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน แห่งสัญญาเลขที่ ๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และ ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้ เป็น วรรคหนึ่ง ของงวดที่ ๒ งวดที่ ๓ งวดที่ ๔ งวดที่ ๕ และงวดที่ ๗ ของข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน แห่งสัญญาเลขที่ ๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ แทน

“งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๑,๗๙๖.๔๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบหกบาทสี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน.....จ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วริมคลองหลังตึกไทยคู่ฟ้า จำนวน ๑ งาน (งวดที่ ๒) (ปรับปรุงรั้วริมคลอง บริเวณด้านหลังตึกไทยคู่ฟ้า).....ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเข้าดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๔๓๔,๐๗๓.๒๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดสิบสามบาทยี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน.....จ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วริมคลองหลังตึกไทยคู่ฟ้า จำนวน ๑ งาน (งวดที่ ๓) (ปรับปรุงรั้วริมคลอง บริเวณด้านหลังตึกไทยคู่ฟ้า).....ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ ได้รับหนังสือแจ้งเข้าดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้



งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๑๕๑,๘๐๖.๖๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกบาทหกสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน.....จ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วริมคลองหลังตึกไทยคู่ฟ้า จำนวน ๑ งาน (งวดที่ ๔) (ปรับปรุงรั้วริมคลอง บริเวณด้านหลังตึกไทยคู่ฟ้า).....ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเข้าดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๓๘๗,๕๖๗.๔๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทสี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน.....จ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วริมคลองหลังตึกไทยคู่ฟ้า จำนวน ๑ งาน (งวดที่ ๕) (ปรับปรุงรั้วริมคลอง บริเวณด้านหลังตึกภักดีบดินทร์).....ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเข้าดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๑๒๑,๕๓๒.๔๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบสองบาทสี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน.....จ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วริมคลองหลังตึกไทยคู่ฟ้า จำนวน ๑ งาน (งวดที่ ๗) (ปรับปรุงรั้วริมคลอง บริเวณด้านหลังตึกภักดีบดินทร์).....ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเข้าดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้”

๔. ให้ขยายเวลาทำการตามสัญญา จำนวน ๒ วัน เนื่องจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้มีหนังสือแจ้งหยุดดำเนินการก่อสร้างฯ เป็นการชั่วคราว เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ในการรับรองแขกต่างประเทศ และบริษัทฯ ได้มีหนังสือแจ้งขอสงวนสิทธิ์ในการขยายเวลาดังกล่าวไว้แล้ว ซึ่งเป็นการขยายเวลาในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานรัฐ ตามนัยมาตรา ๑๐๒ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒ และตามสัญญาจ้างก่อสร้างฯ ข้อ ๑๙ จึงเป็นเหตุที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง โดยให้ยกเลิกความข้อใน วรรคหนึ่ง ของงวดที่ ๔ ของข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน และวรรคหนึ่ง ของข้อ ๕ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา แห่งสัญญาเลขที่ ๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้เป็นวรรคหนึ่ง ของงวดที่ ๔ ของข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน และวรรคหนึ่ง ของข้อ ๕ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้าง ในการบอกเลิกสัญญา แห่งสัญญาเลขที่ ๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ แทน

“งวดที่ ๘ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔๔,๑๕๔.๐๐ บาท (สี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน.....จ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วริมคลองหลังตึกไทยคู่ฟ้า จำนวน ๑ งาน (งวดที่ ๘ (งวดสุดท้าย)) (ปรับปรุงรั้วริมคลอง บริเวณด้านหลังตึกภักดีบดินทร์).....ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๒ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเข้าดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้”

“ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนด.....นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน..... และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด.....๑๘๒.....(หนึ่งแปดสอง) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว”

JP

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

/บันทึกแก้ไข...

๒๕๖๗



บันทึกแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้อง ตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางรัตนา สามารถ)

ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายธีระธัญญ์ ตันนิติไพศาล)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวพัชรณัฐ จิตรจันทร์)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวอุสยา อันทะปัญญา)