



# PERFORMANCE REPORT 2024

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2566 - 2570) ของ สลน.

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

## สารบัญ


|                                                                                                                             | หน้า |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| สรุปผลการดำเนินงานและผลการประเมินความสำเร็จของโครงการ                                                                       | 1    |
| รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567                                                      | 2    |
| ผลการดำเนินงานจำแนกตามยุทธศาสตร์                                                                                            | 6    |
| - ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล                                                                   | 6    |
| - ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการทำงานให้มีประสิทธิภาพ        | 10   |
| - ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี                                                    | 12   |
| - ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการพัฒนาบุคลากรดิจิทัลให้มีสมรรถนะในการขับเคลื่อนองค์กรภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว | 13   |
| ตารางสรุปผลการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ สสน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมทั้งปัญหา และอุปสรรค              | 18   |
| <b>ภาคผนวก</b>                                                                                                              |      |
| - เกณฑ์การประเมินร้อยละความสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ของ สสน.                                                | 20   |

# สรุปผลการดำเนินงานและผลการประเมินความสำเร็จของโครงการ ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของ สสน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567



## ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล (4 โครงการ)




- ดำเนินการ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50 จากแผนที่กำหนดไว้ 4 โครงการ (ยกเลิก 2 โครงการ)
- ✓ 1) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- ✓ 2) ระบบบริหารจัดการ DNS, DHC ... 1 ระบบ
- ✗ 3) Cyber Security 1 ระบบ
- ✗ 4) จ้าง กปข. คก. รักษาความปลอดภัย

- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการ
- โครงการที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 90 (ลงนามในสัญญาแล้ว ครบกำหนดสัญญา เดือน ธ.ค. 67)
- โครงการที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 90 (ลงนามในสัญญาแล้ว ครบกำหนดสัญญา เดือน มี.ค. 67)



## ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อส่งเสริมการทำงานให้มีประสิทธิภาพ (3 โครงการ)



- ดำเนินการ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67 จากแผนที่กำหนดไว้ 3 โครงการ (ยกเลิก 1 โครงการ)
- ✓ 1) พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์รัฐบาลไทย
- ✗ 2) พัฒนาระบบสำนักงานดิจิทัล 1 ระบบ
- ✓ 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานแบบศูนย์รวม 1 ระบบ

- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการ
- โครงการที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 70
  - ณ วันที่ 30 ก.ย. 67 อยู่ระหว่างการประชุมพิจารณาเลือกกรอบนิส
  - ณ ปัจจุบัน (วันที่ 26 พ.ย. 67) อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการประกวดราคา ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้
- โครงการที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 80
  - ณ วันที่ 30 ก.ย. 67 มีผู้ยื่นเสนอราคาแล้วแต่ได้ยกเลิก เนื่องจากไม่มีบริษัทที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกปัจจุบัน และเริ่มดำเนินการใหม่
  - ณ วันที่ 27 พ.ย. 67 ยกเลิก เนื่องจากความพร้อมในการจัดจ้างไม่สอดคล้องกับระยะเวลาในการดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง



## ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการตัดสินใจของ นรม.

- ดำเนินการ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
- ✓ 1) การพัฒนาปรับปรุงระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog)
- ✓ 2) การจัดทำฐานข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและข้อสั่งการ นรม.

- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการ
- โครงการที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 100
- โครงการที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 100

## ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการพัฒนาบุคลากรดิจิทัลให้มีสมรรถนะในการขับเคลื่อนองค์กรภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว (6 โครงการ)




- ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 33.33 (ดำเนินการ 2 โครงการและเลื่อนดำเนินการ 4 โครงการ)
- ✗ คก.ยกระดับบุคลากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
- ✓ คก.อบรมระบบสารสนเทศฯ
- ✗ คก.พัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับ DCIO
- ✗ คก.พัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการฯ
- ✗ คก.อบรมหลักสูตรภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
- ✓ คก.อบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Adobe... (เปลี่ยนแปลง)

- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการ
- โครงการที่ 2 ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 100
- โครงการที่ 6 ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 100



## จำนวนโครงการ



## ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล

ประจำปี 2567 รวมจำนวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละความสำเร็จในภาพรวมของโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็น ร้อยละ 91.25 สรุป ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนกำหนดไว้ 4 โครงการ ดำเนินการ 2 โครงการ และยกเลิก 2 โครงการ
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนกำหนดไว้ 3 โครงการ ดำเนินการ 2 โครงการ และยกเลิก 1 โครงการ
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ในแผนมิได้กำหนดโครงการไว้ แต่ในทางปฏิบัติมีการดำเนินโครงการ 2 โครงการ
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนกำหนดไว้ 6 คก. ดำเนินการ 2 คก. ยกเลิก 4 โครงการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

โครงการด้านดิจิทัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่บรรจุในแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ สสน. มีจำนวนรวม 15 โครงการ ฝ่ายเลขานุการได้พิจารณาโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว สามารถจำแนกสถานะการดำเนินการได้ 3 ประเภท และแสดงสัดส่วนของจำนวนโครงการได้ตามตารางต่อไปนี้

| ยุทธศาสตร์/โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน<br>ทั้งหมด | 1) ดำเนินการแล้วเสร็จ |                     | 2) อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                                                                         |                     | 3) อื่นๆ เช่น ยกเลิก , ไม่ได้รับ งบ. ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | โครงการ/กิจกรรม       | สัดส่วน<br>(ร้อยละ) | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                 | สัดส่วน<br>(ร้อยละ) | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | สัดส่วน<br>(ร้อยละ) |
| <b>1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล</b><br>1.1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน<br>1.2 ระบบบริหารจัดการ DNS, DHCP และ IP Address Management 1 ระบบ<br>1.3 การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) 1 ระบบ<br>1.4 ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยทำเนียบรัฐบาล และจัดทำข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ สสน. | 4                | -                     | -                   | จำนวน 2 โครงการ คือ<br><input checked="" type="checkbox"/> โครงการที่ 1.1<br><input checked="" type="checkbox"/> โครงการที่ 1.2 | 50                  | <b>ยกเลิก</b> จำนวน 2 โครงการ คือ<br><input checked="" type="checkbox"/> โครงการที่ 1.3<br>ยกเลิกโครงการ เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2567 เนื่องจากความพร้อมในการจัดหาไม่สอดคล้องกับเวลา โดยราชการไม่เสียหาย<br><br><input checked="" type="checkbox"/> โครงการที่ 1.4<br>เนื่องจาก ไม่มีความจำเป็น ต้องใช้งบประมาณเพื่อการศึกษา เรื่องดังกล่าว เพราะ กสร. ได้จัดทำร่างกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการรักษาความปลอดภัยทำเนียบรัฐบาล เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไว้แล้ว สามารถนำ มาปรับใช้กับโครงการนี้ได้ | 50                  |

| ยุทธศาสตร์/โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวนทั้งหมด | 1) ดำเนินการแล้วเสร็จ                                                                                                                         |                  | 2) อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 3) อื่นๆ เช่น ยกเลิก , ไม่ได้รับ งบประมาณ ฯลฯ                                                                                                                                                   |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                               | สัดส่วน (ร้อยละ) | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | สัดส่วน (ร้อยละ) | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                 | สัดส่วน (ร้อยละ) |
| <b>2. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการทำงานให้มีประสิทธิภาพ</b><br>2.1 การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์รัฐบาลไทย (www.thaigov.go.th) (1 งาน)<br>2.2 การพัฒนาระบบสำนักงานดิจิทัล (Digital Office) 1 ระบบ<br>2.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานแบบรวมศูนย์ (Single Sign-on) 1 ระบบ | 3            | -                                                                                                                                             | -                | อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ คือ<br><input checked="" type="checkbox"/> โครงการที่ 2.1<br><input checked="" type="checkbox"/> โครงการที่ 2.3<br>หมายเหตุ : ณ วันที่ 27 พ.ย. 67 ลรณ. มีข้อสั่งการให้ยกเลิกการดำเนินโครงการที่ 2.3 เนื่องจากความพร้อมในการจัดจ้างไม่สอดคล้องกับระยะเวลาในการดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงกระบวนการส่งมอบงาน โดยราชการไม่เสียหาย | 66.67            | ยกเลิก จำนวน 1 โครงการ คือ<br><input checked="" type="checkbox"/> โครงการที่ 2.2<br>ยกเลิกโครงการ เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2567 เนื่องจากความพร้อมในการจัดจ้างไม่สอดคล้องกับเวลา โดยราชการไม่เสียหาย | 33.33            |
| <b>3. พัฒนาประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี</b><br>3.1 การพัฒนาและปรับปรุงระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)<br>3.2 การจัดทำฐานข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็น นโยบายสำคัญของรัฐบาลและขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี                                                              | 2            | ดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้ง 2 โครงการ<br><input checked="" type="checkbox"/> โครงการที่ 3.1<br><input checked="" type="checkbox"/> โครงการที่ 3.2 | 100              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                                 |                  |

| ยุทธศาสตร์/โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน<br>ทั้งหมด | 1) ดำเนินการแล้วเสร็จ                                                                                                                                                |                     | 2) อยู่ระหว่างดำเนินการ |                     | 3) อื่นๆ เช่น ยกเลิก , ไม่ได้รับ งบประมาณ ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                      | สัดส่วน<br>(ร้อยละ) | โครงการ/กิจกรรม         | สัดส่วน<br>(ร้อยละ) | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | สัดส่วน<br>(ร้อยละ) |
| <p>4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรดิจิทัลให้มีสมรรถนะในการขับเคลื่อนองค์กร ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว</p> <p>4.1 โครงการยกระดับบุคลากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)</p> <p>4.2 โครงการอบรมระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเฉพาะ</p> <p>4.3 โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (DCIO)</p> <p>4.4 โครงการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สทน. หลักสูตรการประยุกต์ใช้งานด้วย Microsoft Office</p> | 6                | <p>ดำเนินโครงการแล้วเสร็จจำนวน 2 โครงการ คือ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> โครงการที่ 4.2</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> โครงการที่ 4.6</p> | 33.33               |                         |                     | <p>ยกเลิก จำนวน 4 โครงการ คือ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> โครงการที่ 4.1</p> <p>เนื่องจาก ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> โครงการที่ 4.3</p> <p>เนื่องจาก ตามที่ สทน. มีคำสั่งที่ 93/2567 ลงวันที่ 29 พ.ค. พ.ศ. 2567 มอบหมายให้ รอง ลธน.บ. (นางชนิดา เกษมสุข) เป็นผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (DCIO) ไม่สามารถเข้าอบรมโครงการดังกล่าวได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษาลักษณะการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 66</p> | 66.67               |

| ยุทธศาสตร์/โครงการ                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน<br>ทั้งหมด | 1) ดำเนินการแล้วเสร็จ |                     | 2) อยู่ระหว่างดำเนินการ |                     | 3) อื่นๆ เช่น ยกเลิก , ไม่ได้รับ งบม. ฯลฯ                                                                                                                                                                 |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                            |                  | โครงการ/กิจกรรม       | สัดส่วน<br>(ร้อยละ) | โครงการ/กิจกรรม         | สัดส่วน<br>(ร้อยละ) | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                           | สัดส่วน<br>(ร้อยละ) |
| <p>4.5 โครงการอบรมหลักสูตร<br/>ภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร</p> <p>4.6 โครงการอบรมหลักสูตรการใช้<br/>งานโปรแกรม Adobe ให้เหมาะกะกับ<br/>งานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการ<br/>ปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติ<br/>ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์</p> |                  |                       |                     |                         |                     | <p><input checked="" type="checkbox"/> โครงการที่ 4.4<br/>เนื่องจาก ไม่ได้รับจัดสรร<br/>งบประมาณ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> โครงการที่ 4.5<br/>เนื่องจาก ไม่ได้รับจัดสรร<br/>งบประมาณ</p> |                     |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                | 15               | จำนวน 4 โครงการ       | 26.67               | จำนวน 4 โครงการ         | 26.67               | จำนวน 7 โครงการ                                                                                                                                                                                           | 46.66               |

## ผลการดำเนินงานจำแนกตามยุทธศาสตร์

### ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล

**สาระยุทธศาสตร์** การนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความทันสมัยและมั่นคงปลอดภัยมาประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของการทำงานภายในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการดำเนินงานที่มีความซับซ้อน และมีความมั่นคงปลอดภัย สามารถรองรับการบูรณาการข้อมูลภายในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

- เป้าหมาย**
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security)
  2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระดับบุคคลและสถานที่ โดยการนำ IoT, Sensor และ Robotics มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

**กลยุทธ์ที่ 1** พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย

**กลยุทธ์ที่ 2** เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีดิจิทัล

| โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ตัวชี้วัด                                                                                       | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                   |                                                                 | หมายเหตุ                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 | ผลการดำเนินงาน<br>ณ วันที่ 30 กันยายน 2567                                                                                                                                       | ผลการประเมิน<br>ความสำเร็จ (ร้อยละ)<br>ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 |                                                           |
| <b>1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์<br/>เพื่อการใช้งาน</b><br><b>วัตถุประสงค์</b><br>เพื่อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนของเดิม<br>ที่เสื่อมสภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ<br>หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพการทำงาน<br>สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ<br>ความต้องการระบบงานหลายรูปแบบโดยสามารถทำงาน<br>ร่วมกันจากสถานที่ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีความ<br>ปลอดภัยสูง | ร้อยละความสำเร็จของ<br>จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์<br>ทดแทนของเดิม<br><b>เป้าหมาย : ร้อยละ 100</b> | - สลน. ลงนามในสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์แล้ว<br>ตามสัญญาเลขที่ 28/2567 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2567<br>ครบกำหนดสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 4 ธ.ค. 67<br>(120 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา) | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>คิดเป็น ร้อยละ 90                         | - ตามเกณฑ์การ<br>ประเมินร้อยละ<br>ความสำเร็จ<br>ในหน้า 20 |

| โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ตัวชี้วัด                                                                                                                                                         | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 | หมายเหตุ                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   | ผลการดำเนินงาน<br>ณ วันที่ 30 กันยายน 2567                                                                                                                                                                                                 | ผลการประเมิน<br>ความสำเร็จ (ร้อยละ)<br>ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 |                                                           |
| <b>งบประมาณ :</b> 4.3176 ล้านบาท<br><b>ผู้รับผิดชอบ :</b> ศทส.<br><b>ผู้ใช้งาน :</b> ทุกหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                           |
| <b>2. ระบบบริหารจัดการ DNS, DHCP และ IP Address Management 1 ระบบ</b><br><b>วัตถุประสงค์</b><br>เพื่อความปลอดภัยด้านไซเบอร์ เพื่อให้การบริหารจัดการ IP Address และป้องกันการโจมตีผ่านช่องทาง DNS Protocol ให้กับผู้ใช้งานที่ปฏิบัติงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ สสน. ตามมาตรฐาน ISO 27001/2013<br><b>งบประมาณ :</b> 8.5600 ล้านบาท<br><b>ผู้รับผิดชอบ :</b> ศทส.<br><b>ผู้ใช้งาน :</b> ศทส. | ร้อยละความสำเร็จ<br>การดำเนินการจัดซื้อ<br>ครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง<br>ระบบบริหารจัดการ DNS,<br>DHCP และ IP Address<br>Management<br><br><b>เป้าหมาย : ร้อยละ 100</b> | - สสน. ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาเลขที่ 30/2567 เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2567 โดย ณ วันที่ 26 พ.ย. 67 อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 1 (มีทั้งหมด 3 งวดงาน) โดยมีกำหนดสิ้นสุดสัญญาในเดือน 17 มี.ค. 68 (180 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา) | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>คิดเป็นร้อยละ 90                          | - ตามเกณฑ์การ<br>ประเมินร้อยละ<br>ความสำเร็จ<br>ในหน้า 20 |

| โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                          | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                 |                                                                 | หมายเหตุ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                    | ผลการดำเนินงาน<br>ณ วันที่ 30 กันยายน 2567                                                                                     | ผลการประเมิน<br>ความสำเร็จ (ร้อยละ)<br>ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 |          |
| <p><b>3. การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) 1 ระบบ</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b><br/>เพื่อยกระดับระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ของ สสน. ให้มีความครอบคลุมรองรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง และเพิ่มศักยภาพในการทำงานของระบบศูนย์ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Security Operation Center using SOAR Platform : SOAR) ของ สสน.</p> <p><b>งบประมาณ :</b> 58.0000 ล้านบาท</p> <p><b>ผู้รับผิดชอบ :</b> ศทส.</p> <p><b>ผู้ใช้งาน :</b> ศทส.</p> | <p>ร้อยละความสำเร็จ<br/>การดำเนินการจัดซื้อ<br/>ครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง<br/>เพื่อยกระดับระบบรักษา<br/>ความปลอดภัยทางไซเบอร์<br/>(Cyber Security) สำนัก<br/>เลขาธิการนายกรัฐมนตรี<br/><b>เป้าหมาย : ร้อยละ 100</b></p> | <p><b>ยกเลิกโครงการ</b> เมื่อวันที่ 8 ส.ค.2567 เนื่องจาก<br/>ความพร้อมในการจัดหาไม่สอดคล้องกับเวลา<br/>โดยราชการไม่เสียหาย</p> | <p>-<br/>(ไม่นำผลการประเมินมานับ)</p>                           |          |

| โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ตัวชี้วัด                                                                         | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 | หมายเหตุ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   | ผลการดำเนินงาน<br>ณ วันที่ 30 กันยายน 2567                                                                                                                                                                                                                                                      | ผลการประเมิน<br>ความสำเร็จ (ร้อยละ)<br>ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 |          |
| <p>4. ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยทำเนียบรัฐบาล และจัดทำข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ สสน.</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยภายในทำเนียบรัฐบาลให้เป็นมาตรฐานสากล สร้างความเชื่อมั่นในมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับบุคคลสำคัญ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในทำเนียบรัฐบาล</p> <p><u>งบประมาณ :</u> 0.9000 ล้านบาท</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ :</u> กสร.</p> <p><u>ผู้ใช้งาน :</u> กสร.</p> | <p>ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการในแต่ละระยะ</p> <p>เป้าหมาย : ร้อยละ 100</p> | <p><b>ยกเลิกโครงการ</b> เนื่องจากไม่มีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณเพื่อการศึกษาในเรื่องดังกล่าว โดย กสร. ได้เคยจัดทำร่างกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการรักษาความปลอดภัยทำเนียบรัฐบาล เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไว้แล้ว ซึ่งสามารถนำข้อมูลดังกล่าว มาปรับใช้กับโครงการนี้ได้</p> | <p>-</p> <p>(ไม่นำผลการประเมินมานับ)</p>                        |          |

**ยุทธศาสตร์ที่ 2** เสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

**สาระยุทธศาสตร์** การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือในการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารและการปฏิบัติราชการของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้สามารถลดขั้นตอนกระบวนการที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ลดระยะเวลาการดำเนินการ และลดการใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาระบบสารสนเทศภายในองค์กร ร่วมกับการพัฒนาทักษะ สมรรถนะของบุคลากร

**เป้าหมาย**

1. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
2. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนวทางการปรับกระบวนการไปสู่กระบวนการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

**กลยุทธ์ที่ 1** พัฒนาสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้มีขีดสมรรถนะสูงด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

**กลยุทธ์ที่ 2** จัดทำ และส่งเสริมการพัฒนาเครื่องมือการทำงาน การใช้ข้อมูลเพื่อการพัฒนางานและการตัดสินใจ

**กลยุทธ์ที่ 3** เสริมสร้างการปรับกระบวนการไปสู่กระบวนการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

| โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ตัวชี้วัด                                                                                                                   | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 | หมายเหตุ                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | ผลการดำเนินงาน<br>ณ วันที่ 30 กันยายน 2567                                                                                                                                                                                                              | ผลการประเมิน<br>ความสำเร็จ (ร้อยละ)<br>ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 |                                                       |
| <p><b>1. การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์รัฐบาลไทย (www.thaigov.go.th) 1 งาน</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b><br/>เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลผ่านทางเว็บไซต์รัฐบาลไทย มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น</p> <p><b>งบประมาณ :</b> 5.0000 ล้านบาท<br/><b>ผู้รับผิดชอบ :</b> สนฆ. ศทส.<br/><b>ผู้ใช้งาน :</b> ทุกหน่วยงาน</p> | <p>ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์รัฐบาลไทย ภาษาไทยและอังกฤษ</p> <p><b>เป้าหมาย : ร้อยละ 100</b></p> | <ul style="list-style-type: none"><li>- ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 อยู่ระหว่างขั้นตอนการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)</li><li>- ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2567 อยู่ระหว่างคณะกรรมการให้ความเห็น กรณี ลธน. ให้ต่อราคาจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด</li></ul> | <p>ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 70</p>                      | <p>- ตามเกณฑ์การประเมินร้อยละความสำเร็จ ในหน้า 20</p> |

| โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ตัวชี้วัด                                                                                                                            | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 | หมายเหตุ                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                      | ผลการดำเนินงาน<br>ณ วันที่ 30 กันยายน 2567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ผลการประเมิน<br>ความสำเร็จ (ร้อยละ)<br>ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 |                                                           |
| <p><b>2. การพัฒนาระบบสำนักงานดิจิทัล (Digital Office) 1 ระบบ</b></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u><br/>เพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของ สสน. ให้เข้าสู่ระบบดิจิทัลโดยการพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถสร้าง ส่ง และลงนามเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเต็มรูปแบบ หน่วยงานสามารถลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เหมาะสม</p> <p><u>งบประมาณ :</u> 11.7392 ล้านบาท</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ :</u> ศทส.</p> <p><u>ผู้ใช้งาน :</u> ทุกหน่วยงาน</p> | <p>ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบสำนักงานดิจิทัล (Digital Office)</p> <p><b>เป้าหมาย : ร้อยละ 100</b></p>                           | <p><b>ยกเลิกโครงการ</b> เมื่อวันที่ 18 ก.ย.2567 เนื่องจากความพร้อมในการจัดจ้างไม่สอดคล้องกับเวลาโดยราชการไม่เสียหาย</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>-<br/>(ไม่นำผลการประเมินมานับ)</p>                           |                                                           |
| <p><b>3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานแบบรวมศูนย์ (Single Sign-on) 1 ระบบ</b></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u><br/>เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานระบบด้วย Authenticator Application และ Single Sign On (SSO)</p> <p><u>งบประมาณ :</u> 3.1641 ล้านบาท</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ :</u> ศทส.</p> <p><u>ผู้ใช้งาน :</u> ทุกหน่วยงาน</p>                                                                                          | <p>ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานแบบศูนย์รวม (Single Sign-on)</p> <p><b>เป้าหมาย : ร้อยละ 100</b></p> | <p>มีการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2567 และอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์</p> <p><b>หมายเหตุ :</b> ณ วันที่ 27 พ.ย. 67 ลธน. มีข้อสั่งการให้ยกเลิกการดำเนินโครงการที่ 2.3 เนื่องจากความพร้อมในการจัดจ้างไม่สอดคล้องกับระยะเวลาในการเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จนถึงกระบวนการส่งมอบงาน โดยราชการไม่เสียหาย</p> | <p>ดำเนินการแล้วเสร็จ<br/>คิดเป็นร้อยละ 80</p>                  | <p>- ตามเกณฑ์การประเมินร้อยละความสำเร็จ<br/>ในหน้า 20</p> |

**ยุทธศาสตร์ที่ 3** พัฒนาประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี

**สาระยุทธศาสตร์** การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีโดยกระบวนการเชื่อมโยงบูรณาการฐานข้อมูลจากส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้องและครบถ้วน

- เป้าหมาย**
1. พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง โดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย
  2. จัดทำชุดข้อมูลสำคัญ Data Catalog ที่มาจากส่วนราชการอื่น เพื่อการบูรณาการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลในมิติต่าง ๆ
  3. นำเทคโนโลยีการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการบูรณาการข้อมูล
  4. พัฒนาระบบอัตโนมัติโดยใช้นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการเรียนรู้ความหมายของพฤติกรรม อารมณ์และประมวลผลเชิงลึกและการคาดการณ์ที่แม่นยำมากขึ้น

**กลยุทธ์ที่ 1** สร้างนวัตกรรมเชื่อมโยงฐานข้อมูลดิจิทัล

**กลยุทธ์ที่ 2** ยกระดับการบริหารจัดการด้านสารสนเทศของนายกรัฐมนตรี

| โครงการ/กิจกรรม                                                                                     | ตัวชี้วัด                                                                                                                                              | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 | หมายเหตุ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                     |                                                                                                                                                        | ผลการดำเนินงาน<br>ณ วันที่ 30 กันยายน 2567                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ผลการประเมิน<br>ความสำเร็จ (ร้อยละ)<br>ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 |          |
| 1. การพัฒนาและปรับปรุงระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) | ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและปรับปรุงระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)<br><br><b>เป้าหมาย : ร้อยละ 100</b> | ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง และเผยแพร่รายชื่ชุดข้อมูลในรูปแบบข้อมูลเปิดภาครัฐ จำนวน 5 ชุดข้อมูล ได้แก่<br>- สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี<br>- สารของนายกรัฐมนตรี<br>- สารแสดงความยินดีจากนายกรัฐมนตรี<br>- ร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีที่เสนอคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา<br>- หลักเกณฑ์การขอสารแสดงความยินดีจากนายกรัฐมนตรี | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>คิดเป็นร้อยละ 100                         |          |
| 2. การจัดทำฐานข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี           | ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี<br><br><b>เป้าหมาย : ร้อยละ 100</b>           | ดำเนินการจัดทำ “ฐานข้อมูลกระทู้ถามและข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาประชาชนในระดับพื้นที่” ในรูปแบบกระดานสรุปข้อมูล (Dashboard) สำหรับสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย และได้นำเสนอเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทราบเพื่อเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว                        | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>คิดเป็นร้อยละ 100                         |          |

**ยุทธศาสตร์ที่ 4** ยกระดับการพัฒนาบุคลากรดิจิทัลให้มีสมรรถนะในการขับเคลื่อนองค์กร ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

**สาระยุทธศาสตร์** การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ โดยมีการบูรณาการข้อมูลและกระบวนการระหว่างทุกหน่วยงาน ภายใน สลน. โดยนำระบบนวัตกรรมดิจิทัลที่พร้อมใช้มาสนับสนุน รวมทั้งมีการจัดทำข้อมูลตามหลัก Data Governance

- เป้าหมาย**
1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการและบุคลากรของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีให้มีความรู้ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้ปรับตัวได้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในบริบทของการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล
  2. เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาระบบราชการ และยุทธศาสตร์ประเทศต่อไป
  3. เพื่อเป็นการสร้างความพร้อมให้แก่ข้าราชการและบุคลากรของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในการเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่รัฐบาลดิจิทัล

**กลยุทธ์ที่ 1** พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมต่อเทคโนโลยีดิจิทัล

**กลยุทธ์ที่ 2** พัฒนาคือรู้และทักษะบุคลากรด้านดิจิทัล

| โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ตัวชี้วัด                                                                                                      | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 | หมายเหตุ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                | ผลการดำเนินงาน<br>ณ วันที่ 30 กันยายน 2567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ผลการประเมิน<br>ความสำเร็จ (ร้อยละ)<br>ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 |          |
| <b>1. โครงการยกระดับบุคลากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)</b><br><b>วัตถุประสงค์</b><br>เพื่อยกระดับบุคลากรให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) ให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)<br><b>งบประมาณ :</b> 0.3000 ล้านบาท<br><b>ผู้รับผิดชอบ :</b> ศทส.<br><b>ผู้ใช้งาน :</b> บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย | ร้อยละของบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม อย่างน้อย 2 หลักสูตร<br>หลักสูตรละ 2 คนต่อปี<br><b>เป้าหมาย : ร้อยละ 100</b> | เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สลน. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในการสัมมนาฝึกอบรมเป็นเงิน 1,690,000 บาท ซึ่งน้อยกว่าค่าของงบประมาณ (3,393,200 บาท) ทำให้ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สลน. ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 มีมติเห็นชอบให้จัดสรรงบประมาณให้การสัมมนาฝึกอบรมที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงานตามลำดับความสำคัญก่อน ส่งผลให้โครงการยกระดับบุคลากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. 2567 | -<br>(ไม่นำผลการประเมินมานับ)                                   |          |

| โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ตัวชี้วัด                                                                                                                                               | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 | หมายเหตุ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         | ผลการดำเนินงาน<br>ณ วันที่ 30 กันยายน 2567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ผลการประเมิน<br>ความสำเร็จ (ร้อยละ)<br>ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 |          |
| <p><b>2. โครงการอบรมระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเฉพาะ</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b><br/>เพื่อให้บุคลากรสามารถใช้งานระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานเฉพาะ เช่น e-Office หรือ Office Automation ต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นสำหรับบริหารจัดการตามภารกิจของหน่วยงาน ลดกระบวนการปฏิบัติงาน และใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันจากหลาย Platform</p> <p><b>งบประมาณ :</b> 0.0100 ล้านบาท<br/><b>ผู้รับผิดชอบ :</b> ศทส. สลธ.(กบค.)<br/><b>ผู้ใช้งาน :</b> บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย</p> | <p>ร้อยละของบุคลากรที่สามารถใช้งานระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานเฉพาะรวมทุกระบบ</p> <p><b>เป้าหมาย : ร้อยละ 100</b></p>                              | <p>- มีการจัดอบรมออนไลน์ เรื่อง การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบ e-Meeting / e-Drive สำหรับบุคลากรในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 (ไม่ใช้งบประมาณ)</p> <p>- มีการจัดอบรมออนไลน์ หลักสูตรผู้ใช้งานเว็บไซต์ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 (ตามข้อกำหนดการพัฒนาเว็บไซต์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (spm.thaigov.go.th))</p> | <p>ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 100</p>                     |          |
| <p><b>3. โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (DCIO)</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b><br/>1. เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ในการนำไอทีมาใช้ในการฝึกอบรม<br/>2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยเฉพาะ</p>                                                                                                                                                                        | <p>จำนวนผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (DCIO) หรือผู้บริหารด้านอื่น เช่น ด้านนโยบาย ด้านงบประมาณที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนงานพัฒนา</p> | <p>ตามที่ สลน. มีคำสั่งที่ 93/2567 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 มอบหมายให้รอง ลธ.บ. (นางชนิดา เกษมสุข) เป็นผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (DCIO) ไม่สามารถเข้าอบรมโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (DCIO) ได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 66</p>             | <p>-<br/>(ไม่นำผลการประเมินมานับ)</p>                           |          |

| โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                         | ผลการดำเนินงาน                             |                                                                 | หมายเหตุ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                   | ผลการดำเนินงาน<br>ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 | ผลการประเมิน<br>ความสำเร็จ (ร้อยละ)<br>ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 |          |
| <p>เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการนำมาใช้ในการทำงานของภาครัฐเพื่อลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวและการบริการของรัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งสามารถบริหารโครงการต่างๆ ด้านไอทีได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น งานด้านกฎหมาย การป้องกันภัย การบริหารจัดการ และแนวโน้มธุรกิจในอนาคต</p> <p>4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถกำกับดูแลการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมายใช้ระบบดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล และลดปริมาณการใช้กระดาษ</p> <p><b>งบประมาณ :</b> 0.1200 ล้านบาท</p> <p><b>ผู้รับผิดชอบ :</b> ศทส. สลธ.</p> <p><b>ผู้ใช้งาน :</b> บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย</p> | <p>เทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>เข้าร่วมการบรรยาย</p> <p>สัมมนากลุ่มย่อย</p> <p>แลกเปลี่ยนความรู้</p> <p>กรณีศึกษา ศึกษาดูงาน</p> <p>นอกสถานที่ครบตาม</p> <p>กำหนดของหลักสูตร</p> <p><b>เป้าหมาย : ร้อยละ 100</b></p> |                                            |                                                                 |          |

| โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 | หมายเหตุ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ผลการดำเนินงาน<br>ณ วันที่ 30 กันยายน 2567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ผลการประเมิน<br>ความสำเร็จ (ร้อยละ)<br>ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 |          |
| <p>4. โครงการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สสน. หลักสูตรการประยุกต์ใช้งานด้วย Microsoft Office</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u><br/>เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการงานเอกสารต่างๆ ด้วย Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี โดยสามารถนำโปรแกรมไปประยุกต์ใช้ร่วมกันกับโปรแกรม Word Excel และ PowerPoint ได้ รวมถึงต่อยอดการใช้งาน Microsoft Office 365 ในอนาคต</p> <p><u>งบประมาณ :</u> 0.3000 ล้านบาท</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ :</u> ศทส. สสธ.</p> <p><u>ผู้ใช้งาน :</u> บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย</p> | <p>ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานที่สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการงานเอกสารต่างๆ ด้วย Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี โดยสามารถนำโปรแกรมไปประยุกต์ใช้ร่วมกันกับโปรแกรม Word Excel และ PowerPoint ได้ รวมถึงต่อยอดการใช้งาน Microsoft Office 365 ในอนาคต</p> <p><u>เป้าหมาย :</u> ร้อยละ 100</p> | <p>เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สสน. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในการสัมมนาฝึกอบรมเป็นเงิน 1,690,000 บาท ซึ่งน้อยกว่าค่าของงบประมาณ (3,393,200 บาท) ทำให้ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสสน. ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 มีมติเห็นชอบให้จัดสรรงบประมาณให้การสัมมนาฝึกอบรมที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงานตามลำดับความสำคัญก่อน ส่งผลให้โครงการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สสน. หลักสูตรการประยุกต์ใช้งานด้วย Microsoft Office ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. 2567</p> | -<br>(ไม่นำผลการประเมินมานับ)                                   |          |
| <p>5. โครงการอบรมหลักสูตรภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u><br/>เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาช่วยในแนวคิด “การพัฒนานวัตกรรมเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม” ในการบริหาร</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลระดับชำนาญการขึ้นไป ที่ได้รับการฝึกอบรมและผ่านเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p><u>เป้าหมาย :</u> 20 คน</p>                                                                                                                                              | <p>เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สสน. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในการสัมมนาฝึกอบรมเป็นเงิน 1,690,000 บาท ซึ่งน้อยกว่าค่าของงบประมาณ (3,393,200 บาท) ทำให้ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสสน. ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 มีมติเห็นชอบให้จัดสรรงบประมาณให้การสัมมนาฝึกอบรมที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงานตามลำดับความสำคัญก่อนส่งผลให้โครงการอบรม</p>                                                                                                                                                                            | -<br>(ไม่นำผลการประเมินมานับ)                                   |          |

| โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                    | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | หมายเหตุ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                              | ผลการดำเนินงาน<br>ณ วันที่ 30 กันยายน 2567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ผลการประเมิน<br>ความสำเร็จ (ร้อยละ)<br>ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 |          |
| <p>เชิงพื้นที่เข้าใจองค์ประกอบและบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน</p> <p><b>งบประมาณ :</b> 0.1000 ล้านบาท</p> <p><b>ผู้รับผิดชอบ :</b> ศทส. สลธ.</p> <p><b>ผู้ใช้งาน :</b> บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                              | หลักสูตรภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. 2567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |          |
| <p>6. โครงการอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Adobe ให้เหมาะกับงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้ผู้เข้าอบรมใช้เครื่องมือสื่อสารยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อใช้เทคโนโลยีสื่อสารในอนาคต</li> <li>- เพื่อการสื่อสารกับระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อัจฉริยะ (Automation System and Smart Robotics)</li> </ul> <p><b>งบประมาณ :</b> 0.0400 ล้านบาท</p> <p><b>ผู้รับผิดชอบ :</b> ศทส. สลธ.</p> <p><b>ผู้ใช้งาน :</b> บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย</p> | <p>ร้อยละของบุคลากรด้านไอทีที่ได้รับการพัฒนาทักษะดิจิทัลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้มีความรู้ความเข้าใจในการรับมือและแก้ไขปัญหาการโจมตีของภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ</p> <p><b>เป้าหมาย : ร้อยละ 100</b></p> | <p>รอง ลธน.บ. (นางสาวนันทริยา ทวีวงศ์) ปฏิบัติราชการแทน ลธน. เห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2567 ให้ดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร “รู้ทันฉับไว แก้ไขสถานการณ์ เชี่ยวชาญ Security” แทนโครงการอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Adobe เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงานมากกว่า โดย ศทส. ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมฯ เมื่อวันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2567 งบประมาณ 150,000 บาท</p> | <p>ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 100</p>                     |          |

ตารางสรุปร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล สลน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

| ยุทธศาสตร์ที่                                                                                           | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ผลการประเมินความสำเร็จ (ร้อยละ) | ความสำเร็จเฉลี่ย (ร้อยละ) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 1<br>ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล                                                            | 1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน<br>2. ระบบบริหารจัดการ DNS, DHCP และ IP Address Management 1 ระบบ<br>3. การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) 1 ระบบ (ไม่นำผลการประเมินมานับ)<br>4. ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยทำเนียบรัฐบาล และจัดทำข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ สลน. (ไม่นำผลการประเมินมานับ) | 90<br>90<br>-<br>-              | 90                        |
| 2<br>เสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการทำงานให้มีประสิทธิภาพ | 1. การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์รัฐบาลไทย (www.thaigov.go.th) 1 งาน<br>2. การพัฒนาระบบสำนักงานดิจิทัล (Digital Office) 1 ระบบ (ไม่นำผลการประเมินมานับ)<br>3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานแบบรวมศูนย์ (Single Sign-on) 1 ระบบ                                                                                                                                                                                     | 70<br>-<br>80                   | 75                        |
| 3<br>พัฒนาประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี                                             | 1. การพัฒนาและปรับปรุงระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)<br>2. การจัดทำฐานข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็น นโยบายสำคัญของรัฐบาลและขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี                                                                                                                                                                                                                            | 100<br>100                      | 100                       |

| ยุทธศาสตร์ที่                                                                                                          | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ผลการประเมินความสำเร็จ (ร้อยละ)                    | ความสำเร็จเฉลี่ย (ร้อยละ) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| 4<br>ยกระดับการพัฒนาบุคลากรดิจิทัลให้มีสมรรถนะในการขับเคลื่อนองค์กร<br>ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น<br>อย่างรวดเร็ว | 1. โครงการยกระดับบุคลากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)<br>2. โครงการอบรมระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเฉพาะ<br>3. โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ<br>ระดับสูงระดับกรม (DCIO) (ไม่นำผลการประเมินมานับ)<br>4. โครงการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากร<br>ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สสท. หลักสูตรการประยุกต์<br>ใช้งานด้วย Microsoft Office (ไม่นำผลการประเมินมานับ)<br>5. โครงการอบรมหลักสูตรภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร<br>(ไม่นำผลการประเมินมานับ)<br>6. โครงการอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Adobe ให้เหมาะกับ<br>งานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วย<br>ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ | -<br><br>100<br><br>-<br><br>-<br><br>-<br><br>100 | 100                       |
| เฉลี่ยรวมทั้งสิ้น                                                                                                      | 15 โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ความสำเร็จ<br>ในภาพรวม                             | 91.25                     |

**ปัญหา/อุปสรรค** ที่ทำให้การดำเนินงานโครงการต่างๆ ไม่สามารถแล้วเสร็จตามที่กำหนดในแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีดังนี้

1. เนื่องจากบางโครงการต้องมีการทบทวนความเหมาะสมของโครงการ เพื่อให้ครอบคลุม คุ่มค่ากับงบประมาณ และเกิดประโยชน์กับทางราชการอย่างสูงสุด ส่งผลให้ระยะเวลาดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในกำหนดระยะเวลาที่เหลืออยู่ จึงต้องยกเลิกการดำเนินโครงการ
2. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้รับจัดสรรงบประมาณการฝึกอบรม สัมมนา ไม่เพียงพอสำหรับดำเนินการตามแผนการฝึกอบรม ทำให้ต้องยกเลิกโครงการ เพื่อนำงบประมาณไปใช้ในโครงการที่มีความสำคัญเร่งด่วนก่อน



เกณฑ์การประเมินร้อยละความสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ของ สสน.

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินงานแล้วเสร็จ                                                                                                        | ผลการประเมิน<br>ความสำเร็จ<br>(ร้อยละ) | ผู้รับผิดชอบ                        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.       | ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                   | 10                                     | สสธ. (กบพ.)                         |
| 2.       | จัดทำอนุมัติหลักการ/มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำ ขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ/<br>แบบรูปรายการฯ และผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง   | 20                                     | หน่วยงานเจ้าของโครงการ              |
| 3.       | จัดทำขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ/แบบรูปรายการฯ                                                                           | 30                                     | ผู้ได้รับมอบหมาย                    |
| 4.       | กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)                                                                                                         | 40                                     | ผู้ได้รับมอบหมาย                    |
| 5.       | จัดทำรายงานขอซื้อจัดจ้าง และร่างประกาศและ<br>ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์                                                     | 50                                     | สสธ. (กบพ.)                         |
| 6.       | ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการให้ความคิดเห็น/<br>การพิจารณาปรับปรุง/ไม่ปรับปรุง (กรณีผู้ให้ความคิดเห็น) | 60                                     | สสธ. (กบพ.)                         |
| 7.       | ประกาศเชิญชวน (เผยแพร่ประกาศและเอกสารฯ)                                                                                             | 70                                     | สสธ. (กบพ.)                         |
| 8.       | การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์                                                                         | 80                                     | คณะกรรมการพิจารณาผลฯ                |
| 9.       | การทำสัญญา                                                                                                                          | 90                                     | สสธ. (กบพ.)                         |
| 10.      | ตรวจรับงวดสุดท้าย                                                                                                                   | 95                                     | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ สสธ. (กงช.) |
| 11.      | เบิกจ่ายเสร็จสิ้น                                                                                                                   | 100                                    | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ สสธ. (กงช.) |



จัดทำโดย

คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

