

รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ ในแผนปฏิบัติการระยะสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) สลน.

รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่องที่ ๑ แผนการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย นายกรัฐมนตรีบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีได้รับการประสานไปสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด ร้อยละความเชื่อมั่นของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีต่อการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ	ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีอย่างยั่งยืน				
๑. แผนงานพัฒนาการอำนวยการประสานราชการ วิเคราะห์กลั่นกรองงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม ดังนี้	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาการอำนวยการประสานราชการ วิเคราะห์กลั่นกรองงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการของ นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ร้อยละ ๙๕)			
๑.๑ พัฒนาระบบการวิเคราะห์กลั่นกรองวาระงาน และเสนอความเห็นเชิงรุกประกอบการวินิจฉัยสั่งการของนายกรัฐมนตรีตามนโยบายของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ (กงน.)		การดำเนินงานสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ประกอบด้วย - การจัดทำแนวทางการเสนอเรื่องขององค์กรอิสระต่อคณะรัฐมนตรีแล้วเสร็จ - การจัดทำกระบวนการปฏิบัติงานกลุ่มวิเคราะห์และประสานงานนายกรัฐมนตรีแล้วเสร็จ - การจัดทำแผนการเดินทางการตรวจราชการและการ	-	-

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ	ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
		ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่แล้วเสร็จ จำนวน ๑๕ ครั้ง - การจัดทำ Cloud เก็บข้อมูลและอัปเดตข้อมูลการเดินทางการตรวจราชการและการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ของนายกรัฐมนตรี จำนวน ๑๒ เรื่อง และคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีและประกาศ จำนวน ๑๒๗ เรื่อง - วิเคราะห์ กลั่นกรองงาน และเสนอความเห็นเชิงรุก ประกอบการวินิจฉัยสั่งการของนายกรัฐมนตรี จำนวน ๒,๘๕๐ เรื่อง		
๑.๒ วิเคราะห์ กลั่นกรองข่าวเชิงรุกเพื่อประกอบการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในการชี้แจงประเด็นต่าง ๆ (สนช.)		- ดำเนินการสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ ๙๐ โดยวิเคราะห์ กลั่นกรองเชิงรุกเพื่อประกอบการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในการชี้แจงประเด็นต่าง ๆ จำนวน ๑๐๔ เรื่อง	-	-
๑.๓ พัฒนางานวิเคราะห์ กลั่นกรองเสนอความเห็นด้านกฎหมายด้านงบประมาณ ด้านอำนาจการข้าราชการการเมือง (สสธ.)		ดำเนินงานวิเคราะห์ กลั่นกรองเสนอความเห็นด้านกฎหมาย ด้านงบประมาณ ด้านอำนาจการข้าราชการการเมือง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการของนายกรัฐมนตรีสำเร็จ จำนวน ๒๙ เรื่อง โดยได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี ทั้ง ๒๙ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ดังนี้ ๑) ด้านกฎหมาย จำนวน ๔ เรื่อง	-	-

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ	ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
		๒) ด้านงบประมาณ จำนวน ๙ เรื่อง ๓) ด้านข้าราชการการเมือง จำนวน ๑๖ เรื่อง		
๒. แผนงานพัฒนาการอำนวยความสะดวกสนับสนุนภารกิจด้านต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย ๖ กิจกรรม ดังนี้ (กตป.)	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการอำนวยความสะดวกสนับสนุนภารกิจด้านต่างประเทศ (ร้อยละ ๙๕)	สามารถดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้สำเร็จ คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ดังนี้		
๒.๑ การเสนองานด้านต่างประเทศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล		การเสนองานด้านต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องและสนับสนุนนโยบายด้านการต่างประเทศของรัฐบาล แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ ครอบคลุมความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ ด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ระหว่างประเทศ การพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ การส่งเสริมสถานะและบทบาทของไทยในประชาคมโลกรวมทั้งการเสริมสร้างเอกภาพและการบูรณาการด้านต่างประเทศ ดังนี้ ๑) งานวิเคราะห์สถานการณ์ต่างประเทศ ประกอบด้วย การรายงานสถานการณ์และนโยบายของต่างประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ ทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งบทบาทของไทยในกรอบพหุภาคี เพื่อกราบเรียนนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำ	-	-

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ	ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
		<p>สำนักนายกรัฐมนตรี ทราบ และพิจารณาสั่งการ โดยมี ข้อมูล ประกอบ การพิจารณา และ ข้อเสนอ ที่มี ประสิทธิภาพ โดยนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับทราบและ เห็นชอบตามเสนอ จำนวนกว่า ๒๑๑ เรื่อง</p> <p>๒) การกลั่นกรองวาระงานขอเข้าเยี่ยมคารวะ นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีประจำ สำนักนายกรัฐมนตรีของแขกต่างประเทศ จำนวนกว่า ๖๐ เรื่อง และได้จัดการเข้าเยี่ยมคารวะให้เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย เหมาะสม รวมจำนวน ๒๗ ราย โดยได้มีการหารือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับ ประเทศต่าง ๆ ครอบคลุมทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง และการป้องกันประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ท่องเที่ยว การศึกษา สาธารณสุข เป็นต้น</p>		
๒.๒ การประสาน ติดตาม เร่งรัด และ จัดทำรายงานการดำเนินการตามผล การเจรจากับแขกต่างประเทศ และข้อ สั่งการของ นายกรัฐมนตรี จากส่วน ราชการที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด		<p>การจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามผลการเจรจากับต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี ดังนี้</p> <p>๑) รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานในกรอบพหุภาคี ของส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อ นรม. ทราบ และพิจารณา ใช้ประโยชน์ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมในกรอบ พหุภาคีที่สำคัญ ๓ รายการ ได้แก่ ๑) การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๗ ๒) การประชุมผู้นำเขต เศรษฐกิจเอเปค และการประชุม APEC CEO</p>	- หลายประเด็นเกี่ยวข้องกับ หลายส่วนราชการ นอกจากนี้ บางครั้งข้อมูล จากส่วนราชการไม่ สอดคล้องกัน จึงทำให้ ต้องใช้เวลาในการศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และ กลั่นกรองข้อมูล	-

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ	ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
		<p>Dialogues ๒๐๒๐ และ ๓) การประชุม ACMECS ครั้งที่ ๙</p> <p>๒) การประสานทุกส่วนราชการเพื่อขอให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านการต่างประเทศเป็นประจำทุกเดือน ทั้งในระดับนายกรัฐมนตรี ระดับรัฐมนตรี และระดับหน่วยงาน และจัดส่งให้กองการต่างประเทศ เพื่อนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีทราบและมีบัญชาสั่งการต่อไปเพื่อขับเคลื่อนให้การดำเนินการด้านการต่างประเทศมีความคืบหน้า และมีผลเป็นรูปธรรม</p>	<p>- การส่งข้อมูลให้ สลน. ตามที่ได้ประสานขอใช้ เวลา เนื่องจากต้องผ่านการพิจารณาของผู้บริหารตามลำดับชั้น</p>	
<p>๒.๓ สร้างเครือข่ายที่ใกล้ชิดกับส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการขอรับข้อมูล และความเห็นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการวิเคราะห์ กลั่นกรอง และกำหนดข้อเสนอที่เหมาะสม เพื่อประกอบการตัดสินใจสั่งการ</p>		<p>การสร้างเครือข่ายที่ใกล้ชิดกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้</p> <p>๑) การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศ ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ</p> <p>๒) การส่งเสริมความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการต่างประเทศให้ใกล้ชิดและครอบคลุมมากขึ้น โดยการประสานกับส่วนราชการทุกหน่วยเพื่อขอรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการด้านการต่างประเทศ เพื่อจัดทำรายงานความคืบหน้ากราบเรียนนายกรัฐมนตรี และได้รวบรวมรายชื่อผู้รับผิดชอบภารกิจ หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ รวมทั้ง email เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการติดต่อประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต</p>	<p>- หลายหน่วยงานมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนบุคลากร ทำให้ต้องเริ่มสร้างความรู้จักคุ้นเคยกันใหม่ และต้องปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ประสานงานให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>- ข้อจำกัดด้านงบประมาณในการจัดโครงการ/การสัมมนา เพื่อให้เครือข่ายงานด้านต่างประเทศได้พบปะ และเสริมสร้างความรู้จักคุ้นเคยและความร่วมมือที่ใกล้ชิด</p>	<p>-</p>

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ	ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
๒.๔ พัฒนาระบบฐานข้อมูลการดำเนินงานด้านการต่างประเทศให้มีข้อมูลที่จำเป็น ครบถ้วน และเป็นสถานะปัจจุบัน		<p>- กตป. ได้นำข้อมูลสำคัญของภารกิจต่างประเทศ เช่น การเยือนต่างประเทศ/ การเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี การต้อนรับการเยือนไทยของผู้นำต่างประเทศในฐานะแขกของรัฐบาล และบันทึกการสนทนากับแขกต่างประเทศ เป็นต้น เข้าเก็บไว้ในระบบ cloud ของกองการต่างประเทศ อย่างครบถ้วน และได้เพิ่มข้อมูลภารกิจสำคัญอีก ๑ เรื่องคือ สารของนายกรัฐมนตรีซึ่งมีถึงผู้นำต่างประเทศ และสารแสดงความยินดีที่มอบให้แก่หน่วยงาน/องค์การภาครัฐและเอกชนเนื่องในโอกาสสำคัญ</p> <p>- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยู่ระหว่างดำเนินโครงการเพื่อยกระดับฐานข้อมูลด้านการต่างประเทศแบบรวมศูนย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	-	-
๒.๕ ให้ความรู้และฝึกอบรมแก่บุคลากรเกี่ยวกับนโยบายด้านการต่างประเทศของรัฐบาล และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะของบุคลากร ในด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ กลั่นกรอง และวางแผนการเสนองานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดอย่างต่อเนื่องและมีรูปแบบที่		<p>การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการฝึกอบรม/สัมมนาในหลากหลายรูปแบบทั้งในรูปแบบทางการ และไม่เป็นทางการ ครอบคลุมทั้งการพัฒนากระบวนการทำงาน การเสริมสร้างความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาศักยภาพ/ทักษะที่จำเป็นของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงการที่สำคัญ ๖ โครงการ ได้แก่</p> <p>๑) รูปแบบ/แนวทางการจัดการหารือทวิภาคีทางโทรศัพท์ระหว่างนายกรัฐมนตรี กับผู้นำต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๔</p>		

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ	ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
หลากหลาย		<p>พฤศจิกายน ๒๕๖๓</p> <p>๒) รูปแบบ/แนวทางการประชุมระหว่างประเทศผ่านระบบ Video Conference เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓</p> <p>๓) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ ของกองการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔</p> <p>๔) พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ กับการดำเนินงานของกองการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔</p> <p>๕) การจัดเก็บข้อมูลในระบบ cloud ของกองการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔</p> <p>๖) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะการสรุปประเด็นด้วย Mind map” วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔</p>		๐.๐๔๓๐
๒.๖ ระบบ eCalendar การเยือนต่างประเทศ การต้อนรับแขกต่างประเทศของรัฐบาล และการเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีของแขกต่างประเทศ		<p>บุคลากรของกองการต่างประเทศ ได้บรรจุข้อมูลวาระงานด้านต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในระบบ Calendar ของ MailGoThai เพื่อรองรับการปฏิบัติงานซึ่งได้ผลลัพธ์ในระดับที่น่าพอใจ ในระหว่างที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กำลังดำเนินการปรับปรุงระบบวาระงาน</p>	-	-

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ	ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
<p>๓. แผนงานด้านการประสานติดตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (กนย.)</p> <p>ประกอบด้วย ๔ โครงการ ดังนี้</p> <p>๓.๑ โครงการรวบรวมนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี</p>	<p>ร้อยละของนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่มีการรวบรวมวิเคราะห์และประสานไปสู่การปฏิบัติ (ร้อยละ ๘๕)</p>	<p>ดำเนินการสำเร็จร้อยละ ๑๐๐ ดังนี้</p> <p>๑) รวบรวมข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากภารกิจต่าง ๆ ของนายกรัฐมนตรี ได้แก่ การตรวจราชการในพื้นที่ กทม. และส่วนภูมิภาค การเป็นประธานมอบนโยบายและเปิดงานต่าง ๆ และการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เช่น</p> <ul style="list-style-type: none">- การประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล- การเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “อาชีวะยกกำลัง ๒” พัฒนาทักษะสู่ความเป็นเลิศรับตลาดแรงงาน เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓- พิธีเปิดนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเสียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ท้องสนามหลวง		

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ	ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
		<ul style="list-style-type: none">- การเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดภูเก็ต และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓- การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล- การประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓- งานสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ “ภาคธุรกิจไทยในวิถียั่งยืน” เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ แกรนด์ฮอลล์ ดิ แอทินี โฮเทล แบงค็อก (The Athenee Hotel, Bangkok)- การประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล- นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓		

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ	ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
		<ul style="list-style-type: none">- งานสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ GOV Cloud 2020 : “The Future of Digital Government” เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องแกรนด์ โดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี- พิธีเปิดให้บริการเดินเรือไฟฟ้าคลองผดุงกรุงเกษม จากท่าเรือสถานีรถไฟหัวลำโพง ถึง ท่าเรือเทวราช เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ท่าเรือสถานีรถไฟหัวลำโพง ถนนเลียบบคลองผดุงกรุงเกษม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร- พิธีลงนามในสัญญาการจัดหาวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดยการจูงล่วงหน้ากับบริษัท แอสตราเซเนกา จำกัด เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล- การประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล- การกิจการเดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓- นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องมัชวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓		

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ	ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
		<ul style="list-style-type: none">- การตรวจเยี่ยมสถานีกลางบางซื่อ และโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ณ สถานีกลางบางซื่อ กทม. เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓- การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล- พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่นักกีฬาดีเด่นผู้ฝึกสอนและบุคลากรในวงการกีฬาที่ทำคุณประโยชน์ให้กับวงการกีฬาเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓- การประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล- การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล- พิธีเปิดโครงการทดลองเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าในแม่น้ำเจ้าพระยา MINE SMART FERRY : “MISSION NO EMISSION” River Mass Transit ณ ท่าเรือ แคท ทาวเวอร์ กสท. เขตบางรักและเปิดท่าเรืออัจฉริยะ (Smart Pier) ณ ท่าเรือสะพานพระพุทธยอดฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓		

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ	ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
		<ul style="list-style-type: none">- การประชุมพิจารณากำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล- การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล- การรับฟังข้อคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ของภาคประชาชน เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล- การประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล- การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล- นายกรัฐมนตรีในโอกาสที่เป็น ประธานรับวัคซีนป้องกันโควิด - 19 จากสาธารณรัฐประชาชนจีน “วัคซีนโควิด - 19 คีนรอยยิ้ม ประเทศไทย” เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ เขตปลอดอาคารและคลังสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ		

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ	ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
		<ul style="list-style-type: none">- การประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล- นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายภาค (ก.บ.ภ.) และคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔- พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล- การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล- พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ระดับชาติ เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล- การประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ		

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ	ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
		<p>ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔</p> <p>๒) แจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้หน่วยงานทราบและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ได้แก่ (๑) ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในงานสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ “ภาคธุรกิจไทยในวิถียั่งยืน” (๒) ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในพิธีเปิดให้บริการเดินเรือไฟฟ้าคลองผดุงกรุงเกษม จากท่าเรือสถานีรถไฟหัวลำโพง ถึง ท่าเรือเทวราช (๓) ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในงานสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ GOV Cloud 2 0 2 0 : “ The Future of Digital Government” (๔) ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดภูเก็ต และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ณ จังหวัดภูเก็ต (๕) ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (๖) การประชุมพิจารณากำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้น (๗) พิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องมัลวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท</p>		

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ	ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
		<p>กรุงเทพฯ (๘) พิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล</p> <p>(๙) ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเปิดให้บริการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต และโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง สายสีทอง ระยะที่ ๑ (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี - สถานีคลองสาน)</p> <p>(๑๐) ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดสุโขทัย (๑๑) ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ตามข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนงาน SD Symposium 2020 Circular Economy : Actions for Sustainable Future (๑๒) ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในภารกิจการตรวจเยี่ยมสถานีกลางบางซื่อ และโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ณ สถานีกลางบางซื่อ ถนนกำแพงเพชร เขตจตุจักร กทม. (๑๓) ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติม จากรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดศรีสะเกษ ของ อว. (๑๔) ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่จังหวัด</p>		

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ	ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
		<p>สมุทรสงคราม (๑๕) การเดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย (๑๖) ความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี (๑๗) ข้อเสนอโครงการประเด็นการพัฒนาการเกษตรมูลค่าสูง (การขับเคลื่อนไปด้วยกันพื้นที่จังหวัดแพร่ รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในพื้นที่จังหวัดแพร่ (๑๘) พิธีเปิดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขับเคลื่อนภาคีรัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๓ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล และ (๑๙) รายงานความคืบหน้าการเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนของกระทรวงพาณิชย์ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓</p>		
<p>๓.๒ โครงการพัฒนาการติดตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและการวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอ</p>	<p>ร้อยละของรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ที่มีการเสนอความเห็นเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการ (ร้อยละ ๘๕)</p>	<p>ดำเนินการสำเร็จร้อยละ ๑๐๐ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) กองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์ได้ดำเนินการรวบรวมผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่มาจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ ทั้งรายเดือนและรายไตรมาส ๒) กองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์ 		

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ	ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
		<p>ได้พัฒนาการติดตามการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี รวมถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี ผ่านกลไกคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (กตน.) การตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี และการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (กตน.)</p> <p>(๓) การติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ อาทิ</p> <ul style="list-style-type: none">- การติดตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดศรีสะเกษ ในประเด็นการตรวจเยี่ยมการปรับวิถีชีวิตของชาวศรีสะเกษภายใต้มาตรฐานใหม่ (New Normal) การพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ ผ่านการเยี่ยมชมวิถีเกษตรแบบครบวงจร- การติดตามพิธีเปิดโครงการทดลองเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าในแม่น้ำเจ้าพระยา MINE SMART FERRY : “ MISSION NO EMISSION” River Mass Transit		

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ	ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
		<p>ณ ท่าเรือ แคท ทาวเวอร์ กสท. เขตบางรักและเปิดท่าเรืออัจฉริยะ (Smart Pier) ณ ท่าเรือสะพานพระพุทธยอดฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในประเด็นการพัฒนาและยกระดับระบบขนส่งด้วยพลังงานไฟฟ้าและการส่งเสริมการเดินทางและการท่องเที่ยวทางน้ำในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่</p> <ul style="list-style-type: none">- การติดตามการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรี และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ นอกสถานที่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ จังหวัดระยอง- การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ ถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร		
๓.๓ โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี	ร้อยละของข้อมูลที่น่าเข้าระบบฐานข้อมูล (ร้อยละ ๘๕)	เสนอร่างข้อกำหนดขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการพัฒนาระบบติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล สำหรับงานจัดจ้าง ต่อเลขาธิการนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ	การพิจารณาการจัดทำ TOR ในโครงการนี้เป็นงานที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน มีรายละเอียดเฉพาะต้องคำนึงถึงคุณสมบัติและความเข้าใจในขอบเขตงานของผู้ยื่นข้อเสนอ	-

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ	ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
			รวมถึงพิจารณาเงื่อนไข Function รูปแบบ รายงาน รูปแบบมุมมอง การ แ ส ด ง ผล (Dashboard) ในแต่ละ มิติ รวมทั้งกระบวนการ รูปแบบและวิธีการพัฒนา ระบบฯ มีความแตกต่างกันตามบริบทของข้อมูล และวัตถุประสงค์	
๔. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านพิธีการ (กพธ.) ประกอบด้วย ๑ กิจกรรม ดังนี้ - การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านพิธีการเพื่อยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน	ร้อยละของบุคลากรด้านพิธีการที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของผู้นำประเทศที่ผ่านการอบรมคนละอย่างน้อย ๑๒ ชม. /ปี (ร้อยละ ๑๐๐)	- เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ กองพิธีการ จึงเปลี่ยนรูปแบบการจัดอบรมเป็นการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ ๑. การประชุมระดมสมองภายในกองพิธีการ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์หาความรู้ที่จำเป็นในงานพิธีการของผู้นำ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ห้องประชุม ๒๑๕ สลน. ๒. การประชุมระดมสมองภายในกองพิธีการ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์หาความรู้ที่เหมาะสมและมีประโยชน์ต่อหลักสูตรพิธีการของผู้นำ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ห้องประชุม ๒๑๕ สลน.	- ไม่มีงบประมาณในการดำเนินการ	-

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ	ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
		<p>๓. การชักซ้อมกระบวนการต้อนรับบุคคลสำคัญชาวต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในรูปแบบต่าง ๆ วันพฤหัสบดีที่ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคาร สลน.</p> <p>๔. การชักซ้อมกระบวนการต้อนรับบุคคลสำคัญชาวต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย อย่างเป็นทางการในรูปแบบต่างๆ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร สลน.</p> <p>๕. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริการ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคาร สลน. (ตึกแดง)</p> <p>ทั้งนี้ ร้อยละ ๑๐๐ ของบุคลากรด้านพิธีการของกองพิธีการผ่านการอบรมคนละ อย่างน้อย ๑๒ ชม. รอบ ๖ เดือนแรก ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และมีสมรรถนะการปฏิบัติงานในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของผู้นำประเทศ</p>		
๕. แผนงานพัฒนางานประสานกิจการทางการเมือง ประกอบด้วย ๓ โครงการ ๑ กิจกรรม ดังนี้ (กปม.)				

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ	ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
<p>๕.๑ พัฒนาการดำเนินงานประสานงานด้านนิติบัญญัติ ประสานงานรัฐสภาและงานร่างพระราชบัญญัติ ประกอบด้วย ๖ กิจกรรมย่อย ดังนี้</p> <p>๑) มีคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมีผังกระบวนการงาน (Flowchart) ที่ชัดเจน สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง ให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>๒) การเสนองานด้านประสานงานด้านนิติบัญญัติ ประสานงานรัฐสภาและงานร่างพระราชบัญญัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สอดคล้อง และสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล</p> <p>๓) ดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับนโยบายด้านการประสานงานการเมืองของรัฐบาลอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง</p> <p>๔) สร้างเครือข่ายที่ใกล้ชิดกับส่วนราชการ ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการขอรับข้อมูล และความเห็นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการวิเคราะห์ กลั่นกรอง และกำหนดข้อเสนอที่เหมาะสม เพื่อประกอบการตัดสินใจสั่งการได้อย่าง</p>	<p>ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาการดำเนินงานประสานงานด้านนิติบัญญัติ ประสานงานรัฐสภาและงานร่างพระราชบัญญัติ (ร้อยละ ๘๕)</p>	<p>ความสำเร็จของการพัฒนาการดำเนินงานด้านนิติบัญญัติ ประสานงานรัฐสภาและงานร่างพระราชบัญญัติ ตามค่าเป้าหมายที่ร้อยละ ๘๕ โดยมีการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ด้านกระทู้ถาม และผังกระบวนการงาน (Flowchart) ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง</p> <p>๒) ทบทวนและปรับปรุงขั้นตอนการเสนองานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โดยลดขั้นตอนให้รวดเร็วขึ้น</p> <p>๓) ดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับนโยบายด้านการประสานงานการเมืองของรัฐบาลอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง</p> <p>๔) สร้างกลุ่มไลน์เพื่อเป็นเครือข่ายที่ใกล้ชิดกับส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการขอรับข้อมูลและความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการวิเคราะห์ กลั่นกรอง และกำหนดข้อเสนอที่เหมาะสมเพื่อประกอบการตัดสินใจสั่งการได้อย่างรวดเร็ว</p> <p>๕) กำหนดระยะเวลาเพื่อเร่งรัดการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานด้านนิติบัญญัติ ประสานงานรัฐสภาและงานร่างพระราชบัญญัติ จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด โดยมีการจัดทำหนังสือติดตามผลการดำเนินงานตามกรอบระยะเวลา</p> <p>๖) ปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูลทางดิจิทัล (Cloud)</p>		

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ	ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
<p>รวดเร็ว</p> <p>๕) การประสาน ติดตาม และเร่งรัด การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ ประสานงานด้านนิติบัญญัติ ประสานงาน รัฐสภาและงาน ร่างพระราชบัญญัติ จากส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด และสัมฤทธิ์ผลใน ระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๖) พัฒนาระบบฐานข้อมูลการ ดำเนินงานด้านนิติบัญญัติ ประสานงาน รัฐสภาและงานร่างพระราชบัญญัติ</p>		<p>ของหน่วยงานให้สืบค้นข้อมูลได้ง่าย สะดวกต่อผู้ใช้ ตรง ตามความต้องการในการปฏิบัติงาน และกำหนดให้ฝ่าย สารบรรณบันทึกและสแกนเอกสารทั้งฉบับลงในระบบ สารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ (e-sarabun) เพื่อให้ ผู้ปฏิบัติงานเข้าถึงข้อมูลเอกสารจากระบบดังกล่าวและใช้ งานอย่างเต็มรูปแบบ ควบคู่กับการนำระบบหน้ากระดาน สรุปรูปข้อมูล (Dashboard) มาใช้อย่างจริงจังในทุกกลุ่มงาน</p>		
<p>๕.๒ โครงการพัฒนาศักยภาพการ ดำเนินงานด้านประสานงานการเมือง</p>	<p>ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนา ศักยภาพการดำเนินงานด้าน ประสานงานการเมือง (ร้อยละ ๘๕)</p>	<p>ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการ ดำเนินงานด้านประสานงานการเมือง ตามค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๕</p>		<p>๐.๐๔๐๙</p>
<p>๕.๓ โครงการพัฒนาเครือข่ายนัก ประสานงานการเมืองเพื่อสนับสนุน การกิจด้านกิจการรัฐสภาของรัฐบาล</p>	<p>ระดับความสำเร็จในการจัดทำ โครงการพัฒนาเครือข่าย นักประสานงานการเมืองเพื่อ สนับสนุนภารกิจด้านกิจการ รัฐสภาของรัฐบาล (ระดับ ๓) เก ณ ฑ์ ก า ร วั ต ะ ด้ บ ความสำเร็จตามตัวชี้วัด</p>	<p>มีความสำเร็จในการจัดทำโครงการพัฒนาเครือข่ายนัก ประสานงานการเมืองเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านกิจการ รัฐสภาของรัฐบาลใน ระดับที่ ๒ เขียนโครงการ ออกแบบ หลักสูตร และจัดทำคำของบประมาณ</p>	<p>โครงการดังกล่าวไม่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงอยู่ระหว่าง การหารือเพื่อปรับเปลี่ยน รูปแบบ</p>	

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ	ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
	<p>ระดับที่ ๑ ประชุมระดมสมอง เพื่อออกแบบโครงการภายในกอง</p> <p>ระดับที่ ๒ เขียนโครงการ ออกแบบหลักสูตร และจัดทำ คำของบประมาณ</p> <p>ระดับที่ ๓ ประสานงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดหา สถานที่ และเตรียมการสำหรับ จัดโครงการ</p> <p>ระดับที่ ๔ ขออนุมัติโครงการ และดำเนินการจัดโครงการ</p> <p>ระดับที่ ๕ สรุปผลการจัดโครงการ</p>			
<p>๖. แผนงานการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ Thaigov ประกอบด้วย ๑ กิจกรรม ดังนี้ (สนข.)</p> <ul style="list-style-type: none">- การประชาสัมพันธ์งานของ นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผ่านเว็บไซต์ Thaigov	<p>ร้อยละความเชื่อมั่นของการ ประชาสัมพันธ์งานของ นายกรัฐมนตรี รอง นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผ่านเว็บไซต์ Thaigov (ร้อยละ ๘๐)</p>	<p>ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของนายกรัฐมนตรี รอง นายกรัฐมนตรี งานตามภารกิจ และรัฐมนตรีประจำสำนัก นายกรัฐมนตรี ผ่านเว็บไซต์ Thaigov สำเร็จคิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐</p>		
<p>รวมงบประมาณของแผนการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน</p>				<p>๐.๐๘๓๙</p>

เรื่องที่ ๒ แผนการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของนายกรัฐมนตรี

เป้าหมาย นายกรัฐมนตรีมีภาพลักษณ์ที่ดีทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเสริมสร้างภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรี ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ	ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๑ เสริมสร้างภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรีเชิงรุก				
๑. การจัดงานเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือพระบรมวงศานุวงศ์ หรือการดำเนินงานอื่น ๆ ในโอกาสพิเศษ ที่เสริมสร้างภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรี (กพร.)	ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรี (ระดับ ๕) เกณฑ์การวัดระดับความสำเร็จตามตัวชี้วัด ระดับที่ ๑ วิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญและเสนอแนะให้จัดทำโครงการ / กิจกรรม ที่เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของนายกรัฐมนตรี ระดับที่ ๒ เสนอผู้บังคับบัญชาและนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ ระดับที่ ๓ ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและวางแผนการดำเนินงาน ระดับที่ ๔ ดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้สำเร็จถึงระดับที่ ๓ ดังนี้ ระดับที่ ๑ กองพิธีการได้วิเคราะห์แล้วว่า วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นวันฉัตรมงคล ซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญ จึงได้จัดทำบันทึกแนวทางการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอต่อเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาการจัดงาน ระดับที่ ๒ ดำเนินการนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนายกรัฐมนตรี ได้ลงนามเห็นชอบแล้ว ในขณะที่อยู่ระหว่างการกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดงานฯ ระดับที่ ๓ อยู่ระหว่างประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดพิธีฯ กับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง	- เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ในประเทศไทย ทำให้มีการปรับรูปแบบการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล โดยปรับลดจำนวนแขกและเปลี่ยนรูปแบบการจัดเลี้ยงรับรอง	-

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ	ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
	ระดับที่ ๕ สรุปผลการดำเนินงาน			
๒. การจัดทำแผนการเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีเชิงรุกเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรี ในเวทีระหว่างประเทศ (กตป.)	ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนการเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีเชิงรุก (ระดับ ๕) เกณฑ์การวัดระดับความสำเร็จตามตัวชี้วัด ระดับที่ ๑ ศึกษา วิเคราะห์กลุ่มประเทศเป้าหมายการเยือนให้ เป็นไปตามแนวนโยบาย/ ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของรัฐบาล ระดับที่ ๒ จัดการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนการเยือนต่างประเทศเชิงรุก ระดับที่ ๓ จัดทำบันทึกกราบเรียนนายกรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการเยือนต่างประเทศ ระดับที่ ๔ นายกรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการเยือนต่างประเทศที่เสนอ	- สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) เป็นข้อจำกัดในการเดินทางเยือนต่างประเทศ และการเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศของนายกรัฐมนตรี กองการต่างประเทศจึงไม่ได้จัดการประชุมเพื่อจัดทำแผนการเยือนต่างประเทศในช่วงครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อย่างไรก็ตาม กองการต่างประเทศได้ประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศอย่างใกล้ชิดในการจัดการเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศในกรอบพหุภาคีของนายกรัฐมนตรีโดยได้พิจารณาความจำเป็น ความสอดคล้องกับแนวนโยบาย /ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของรัฐบาล และกำหนดรูปแบบการเข้าร่วมการประชุมที่เหมาะสม รวมทั้งกราบเรียนนายกรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ตลอดจนได้จัดการประชุมฯ ที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของนายกรัฐมนตรี ในเวทีระหว่างประเทศ โดยในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้จัดการประชุมระหว่างประเทศในกรอบพหุภาคีผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อส่งเสริมสถานะและบทบาทของไทยในประชาคมโลก รวมทั้งยืนยัน		๐.๑๘๐๐ (สำหรับการจัดการเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ของ นรม.)

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ	ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
	ระดับที่ ๕ ดำเนินการตามแผนการเยือน กรณีมีการเปลี่ยนแปลง นำกราบเรียนพิจารณาเห็นชอบ/สั่งการ	<p>พันธกรณีของไทยในฐานะประเทศสมาชิกของกรอบความร่วมมือพหุภาคี ทั้งในด้านความร่วมมือเพื่อจัดการกับการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ สาธารณสุข และการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ คลี่คลาย จำนวน ๓ ครั้ง ได้แก่</p> <p>๑) การเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ ๓๗ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ซึ่งเวียดนามเป็นเจ้าภาพ</p> <p>๒) การเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค (APEC Economic Leaders' Meeting: AELM) และการประชุม APEC CEO Dialogues 2020 ของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ซึ่งมาเลเซียเป็นเจ้าภาพ</p> <p>๓) การเข้าร่วมการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี - เจ้าพระยา - แม่น้ำโขง (Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ครั้งที่ ๙ ของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งกัมพูชาเป็นเจ้าภาพ</p> <p>นอกจากนี้ เพื่อรักษาพลวัตในการพบปะหารือในระดับผู้นำ กองการต่างประเทศยังได้จัดการหารือทวิภาคีทางโทรศัพท์ระหว่างนายกรัฐมนตรี กับผู้นำ และผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายต่างประเทศ เพื่อกระชับความสัมพันธ์</p>		

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ	ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
		ฉันทมิตร และความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ รวมทั้งรักษาผลประโยชน์ของไทย จำนวน ๓ ครั้ง ได้แก่ ๑) การหารือทวิภาคีกับนางออง ซาน ซู จี ที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมา ๒) การหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีเวียดนาม และ ๓) การหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา		
แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๒ พัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรี				
๑. แผนงานพัฒนาบทบาทสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีให้เป็นแกนหลักงานด้านพิธีการ (กพร.) - จัดทำหลักสูตรอบรมงานด้านพิธีการของผู้นำ	ระดับความสำเร็จในการจัดทำหลักสูตรอบรมงานด้านพิธีการของผู้นำ (ระดับ ๕) เกณฑ์การวัดระดับความสำเร็จตามตัวชี้วัด ระดับที่ ๑ ประชุมระดมสมองภายในกองเพื่อร่วมกันวิเคราะห์หาความรู้ที่จำเป็นในงานพิธีการ ระดับที่ ๒ ประชุมระดมสมองภายในกองเพื่อพิจารณาความรู้ที่เหมาะสมและมีประโยชน์กับหลักสูตร โดยพิจารณาจากความรู้ที่ได้อบรมใน	- ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้สำเร็จถึงระดับที่ ๓ ดังนี้ ระดับที่ ๑ จัดการประชุมระดมสมองภายในกอง ครั้งที่ ๑ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์หาความรู้ที่จำเป็นในงานพิธีการ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๒๑๕ ตึกแดง สลน. ระดับที่ ๒ การประชุมระดมสมองภายในกอง ครั้งที่ ๒ เพื่อพิจารณาความรู้ที่เหมาะสมและมีประโยชน์ในการจัดทำหลักสูตร โดยใช้ข้อมูลจากการประชุมครั้งที่ ๑ ประกอบการพิจารณา เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๒๑๕ ตึกแดง สลน. ระดับที่ ๓ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตร	- ใช้งบประมาณ ๒๕๖๓ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ทำให้มีมาตรการ Lock Down และให้ทุกภาคส่วนงดการจัดกิจกรรมอบรม สัมมนา และประกอบกับหน่วยงานมีนโยบายการสับเปลี่ยนกันปฏิบัติงานที่บ้านพัก ทำให้ไม่สามารถ	๐.๐๔๑๐

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ	ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
	<p>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และอื่น ๆ</p> <p>ระดับที่ ๓ จัดสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการกับที่ปรึกษา / ผู้เชี่ยวชาญจัดทำหลักสูตรอบรม เพื่อจัดทำหลักสูตรงานพิธีการของผู้นำให้ เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานของสำนักงาน ก.พ.</p> <p>ระดับที่ ๔ จัดทำร่างหลักสูตรงานพิธีการของผู้นำแล้วเสร็จ</p> <p>ระดับที่ ๕ เสนอเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบการนำหลักสูตรงานพิธีการของผู้นำไปใช้ในการฝึกอบรมเพื่อยกระดับสมรรถนะของบุคลากรด้านงานพิธีการของผู้นำ</p>	<p>งานพิธีการของผู้นำ โดยมีที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญการจัดทำหลักสูตรอบรม ผู้อำนวยการกองพิธีการ คณะจัดทำหลักสูตรฯ และเจ้าหน้าที่กองพิธีการเข้าร่วม โดยใช้ข้อมูลจากการดำเนินการระดับที่ ๒ ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อร่างคำอธิบายรายวิชาในหลักสูตรงานพิธีการของผู้นำ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมแวงค็อก มิดทาวน์ กรุงเทพฯ</p> <p>ระดับที่ ๔ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ</p>	<p>ดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนด</p> <p>- (หมายเหตุ : แผนการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติราชการระยะสามปีของสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) หากมีการจัดทำหลักสูตรอบรมงานด้านพิธีการของผู้นำแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงจะเริ่มดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรงานด้านพิธีการของผู้นำในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)</p>	
<p>๒. แผนงานพัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกทำเนียบรัฐบาลที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในด้านอาคารสถานที่ ตลอดจนงานด้านรักษาความ</p>				

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ	ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
<p>ปลอดภัย ประกอบด้วย ๔ โครงการ ดังนี้ (กสร.)</p>				
<p>๒.๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านหลังใหญ่และส่วนมุกด้านหน้า บ้านมนังคศิลา</p>	<p>ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการปรับปรุงบ้านมนังคศิลา (เรือนหลังใหญ่) (ร้อยละ ๑๐๐)</p>	<p>ดำเนินการสำเร็จร้อยละ ๓๐ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านหลังใหญ่และมุกด้านหน้า บ้านมนังคศิลา และ เลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบ ให้กรมยุทธโยธาทหารบกดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม - สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ โอนงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันให้กองทัพบกเพื่อให้กรมยุทธโยธาทหารบกดำเนินการแล้ว (ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง) 	<p>- การปรับปรุงซ่อมแซมบ้านมนังคศิลา ให้แล้วเสร็จ ตามที่กรมศิลปากรได้ออกแบบ จะต้องใช้งบประมาณ ในการดำเนินการทั้งสิ้น ๖๐ ล้านบาท ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับ การจัดสรรงบประมาณเพียงบางส่วน จึงจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มเติมในการปรับแบบบูรณาการ</p>	<p>๓๓.๒๙๖๖</p>
<p>๒.๒ โครงการพัฒนาระบบอาคารอัจฉริยะ (Intelligence Building) ประกอบด้วย ๒ กิจกรรมย่อย ดังนี้</p>	<p>ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการพัฒนาระบบอาคารอัจฉริยะ (Intelligence Building) (ร้อยละ ๑๐๐)</p>	<p>ดำเนินการสำเร็จร้อยละ ๑๐ โดยมีการจัดตั้งคณะทำงานภายในกองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย เพื่อเตรียมข้อมูลขั้นพื้นฐาน ในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ</p>	<p>- อาคาร ๔๔ ซึ่งเป็นอาคารเป้าหมายอยู่ในระหว่างปรับปรุงยังไม่แล้วเสร็จทำให้ไม่สามารถเข้าดำเนินการได้</p>	
<p>๑) การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำระบบอาคารอัจฉริยะเข้ามาใช้ภายในทำเนียบรัฐบาล</p> <p>๒) การปรับปรุงอาคารให้เป็นอาคาร</p>				

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ	ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
อัจฉริยะ (Intelligence Building) <ul style="list-style-type: none">• ประหยัดพลังงาน• สภาพแวดล้อมและสุขอนามัย• ใช้เทคโนโลยีทันสมัย				
๒.๓ โครงการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการในบริเวณทำเนียบรัฐบาล ประกอบด้วย ๒ กิจกรรมย่อย ดังนี้	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการในบริเวณทำเนียบรัฐบาล (ร้อยละ ๑๐๐)	ดำเนินโครงการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการในบริเวณทำเนียบรัฐบาล สำเร็จร้อยละ ๖๐ ดังนี้		
๑) ออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกและจัดทำประมาณการราคา		๑) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ขอความอนุเคราะห์ให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สํารวจ และออกแบบทางลาดสำหรับคนพิการ ๒) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สํารวจและออกแบบทางลาดสำหรับคนพิการร่วมกับศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ตรวจเยี่ยมอาคารและส่งแบบติดตั้งและปรับปรุงทางลาดเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ ดังนี้ (๑) จุดที่ ๑ เสริมทางลาดชั่วคราว ด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้า (๒) จุดที่ ๒ เสริมลิฟท์ หรือทางลาดชั่วคราว ด้านข้างตึกไทยคู่ฟ้า (๓) จุดที่ ๓ ปรับปรุงทางลาด ตึกสันติไมตรี ส่วนหน้าห้องสีเหลือง	ความจำกัดของขนาดพื้นที่ เมื่อ เทียบ กับ ขนาดมาตรฐานที่ กระทรวงการพัฒนําสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำหนด ทำให้ ยาก แก่ การดำเนินการจัดทำทางลาดผู้พิการ	

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ	ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
		(๔) จุดที่ ๔ ปรับปรุงทางลาด ตึกบัญชาการ ๑ (๕) จุดที่ ๕ ติดตั้งทางลาด หน้าตึกบัญชาการ ๑ (๖) ติดตั้งทางลาด ด้านข้างตึกบัญชาการ ๑		
๒) ปรับปรุงและจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการ - ติดตั้งทางลาดผู้พิการ แบบเคลื่อนย้ายได้ หน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล - ติดตั้งลิฟท์โดยสาร ประจำตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล		- อยู่ระหว่างขออนุมัติแบบบูรณาการโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้สำรวจและออกแบบทางลาดสำหรับคนพิการเรียบร้อยแล้ว - ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	- ความจำกัดของขนาดพื้นที่ เมื่อเทียบกับขนาดมาตรฐาน ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนด ทำให้ยากแก่การดำเนินการจัดทำทางลาดผู้พิการ ณ จุดต่าง ๆ	๐.๒๕๐๐ ๑๒.๐๐๐๐
๒.๔ โครงการศึกษาการจัดทำผังแม่บทการพัฒนาสถานที่ทำเนียบรัฐบาล บ้านมนังคศิลาและออกแบบโครงสร้างอาคารจอดรถยนต์ ประกอบด้วย ๒ กิจกรรมย่อย ดังนี้ ๑) ศึกษาและเตรียมการจัดทำแผนแม่บททำเนียบรัฐบาล	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการศึกษาการจัดทำผังแม่บทการพัฒนาสถานที่ทำเนียบรัฐบาล บ้านมนังคศิลาและออกแบบโครงสร้างอาคารจอดรถยนต์ (ร้อยละ ๑๐๐)	ดำเนินโครงการศึกษาการจัดทำผังแม่บทการพัฒนาสถานที่ทำเนียบรัฐบาล บ้านมนังคศิลาและออกแบบโครงสร้างอาคารจอดรถยนต์ สำเร็จร้อยละ ๓๐ ดังนี้ ๑) กองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย ได้จัดตั้งคณะทำงานภายในเพื่อศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของผังแม่บทเดิม ๒) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีการเสนอตั้ง		

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ	ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
๒) จำงออกแบบ		<p>คณะกรรมการที่ปรึกษาฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ ศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบ</p> <p>กองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย ได้มีการหารือในเบื้องต้น ซึ่งได้มีการเตรียมจัดทำแบบรูปรายการ ๒ แนวทางคือ</p> <p>๑) ขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองออกแบบพร้อมจัดทำรูปแบบรายการ</p> <p>๒) ขอความอนุเคราะห์ให้กรมยุทธโยธาทหารบก ซึ่งมีความเชี่ยวชาญงานก่อสร้างอาคารสูง และมีวิศวกรระดับ สย. ดำเนินการสำรวจ ศึกษา และออกแบบ โดยให้ร่วมกับวิศวกรซึ่งเป็นผู้แทนจากกรมศิลปากร และกรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมด้วย</p>		
รวมงบประมาณของแผนการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของนายกรัฐมนตรี				๔๕.๗๖๗๖

เรื่องที่ ๓ แผนการบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณชน

เป้าหมาย ประชาชนได้รับรู้และเชื่อมั่นการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี

ตัวชี้วัด ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๗๕

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ	ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
แนวทางการพัฒนา ๓.๑ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินงานของรัฐบาลผ่านช่องทางการสื่อสารของรัฐบาล และสื่อสารมวลชนทุกแขนง ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย				
แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารประชาสัมพันธ์การบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี (สนม.) ประกอบด้วย ๗ กิจกรรม ดังนี้	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารประชาสัมพันธ์การบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี (ร้อยละ ๘๐)	- ดำเนินงานตามแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารประชาสัมพันธ์การบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี สำเร็จคิดเป็นร้อยละ ๘๕ ดังนี้		
๑. การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข่าวภารกิจนายกรัฐมนตรีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเน้นนำเสนอถึงข้อสั่งการ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับให้ชัดเจน		- จัดทำและเผยแพร่ข่าว ข้อสั่งการ ภารกิจของนายกรัฐมนตรี ภาษาไทยจำนวน ๑,๘๗๓ เรื่อง ภาษาอังกฤษ จำนวน ๓๗๑ เรื่อง สารคดีวิทยุไทยคู่ฟ้า จำนวน ๑๘๒ เรื่อง	-	-
๒. การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิตและเผยแพร่ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพกราฟฟิกภารกิจของนายกรัฐมนตรี		- ผลิตเผยแพร่ภารกิจของนายกรัฐมนตรี ในรูปแบบ ภาพนิ่ง จำนวน ๔๖๖ งาน วีดิทัศน์ จำนวน ๓๒๕ คลิป ภาพอินโฟกราฟิก จำนวน ๔๗๒ ภาพ	-	-
๓. การพัฒนาช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบายรัฐบาลและภารกิจนายกรัฐมนตรี โดยผ่านโซเชียลมีเดีย ดังนี้ - ถ่ายทอดสด (LIVE) การลงพื้นที่ตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี		- ถ่ายทอดสด (LIVE) การลงพื้นที่ตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี จำนวน ๓๔ เรื่อง - การให้สัมภาษณ์และการแถลงข่าวหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี จำนวน ๒๓ ครั้ง - ผลิตรายการ Pod cast เผยแพร่ทางเพจไทยคู่ฟ้า	-	-

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ	ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
- การผลิตรายการเผยแพร่ข่าวสาร รัฐบาลผ่านเฟซบุ๊กเพจไทยคู่ฟ้าและ สถานีโทรทัศน์ต่าง ๆ		จำนวน ๓๔ ครั้ง - จัดทำเนื้อหาและภาพเผยแพร่ นโยบายและภารกิจ ของนายกรัฐมนตรีผ่าน Line Official Account จำนวน ๑๓๑ ครั้ง		
- การจัดทำเนื้อหาและภาพเผยแพร่ นโยบาย ข้อสั่งการ และภารกิจของ นายกรัฐมนตรีผ่าน LINE Official Account ของหน่วยงานไปยังประชาชน โดยตรง			-	-
๔. การบริหารจัดการงานแถลงข่าวและ อำนวยความสะดวกสื่อมวลชน เพื่อให้ ข้อมูลข่าวสารภารกิจนายกรัฐมนตรีได้รับ การเผยแพร่ไปยังประชาชนอย่างถูกต้อง และทั่วถึง		- จัดการงานแถลงข่าวและอำนวยความสะดวก สื่อมวลชน ทั้งใน/นอกทำเนียบรัฐบาล และใน ต่างจังหวัด เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารภารกิจนายกรัฐมนตรี ได้รับการเผยแพร่ไปยังประชาชนได้อย่างถูกต้องและ ทั่วถึง จำนวน ๑๑๔ ครั้ง	-	-
๕. การสร้างเครือข่ายด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐและ สื่อมวลชนทุกแขนง เพื่อสนับสนุนการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายรัฐบาล และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี		-	- เนื่องจากสถานการณ์การ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร นา ๒๐๑๙ (COVID-19) ยัง ไม่สามารถดำเนินการได้ตาม แผน	-
๖. การเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงาน ของรัฐบาล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในรูปแบบสิ่งพิมพ์และ E-book		- พิมพ์หนังสือบทสรุปผู้บริหาร ผลงานรัฐบาลปีที่ ๑ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓) พร้อมส่ง ไปรษณีย์ จำนวน ๘,๒๐๐ เล่ม (ฉบับภาษาไทย)	-	๐.๑๖๖๗

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ	ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
๗. การบริหารจัดการระบบสนับสนุนการสื่อสารประชาสัมพันธ์การกิจนาถรัฐมนตรี (ระบบ News Center คลิปปิ้งข่าวออนไลน์ (iQNewsClip) บำรุงรักษาเว็บไซต์รัฐบาลไทย ฯลฯ)		<p>- สรุปข่าวสาระสำคัญประจำวัน ซึ่งแจ้งประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ติดตามตรวจสอบ สรุปวิเคราะห์ สืบค้น/ค้นหา จัดเก็บข้อมูลข่าว เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงได้ทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ (News Center) และคลิปปิ้งข่าวออนไลน์ (ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ผ่านจากระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ iQNewsClip จำนวน ๒๗,๐๘๘ เรื่อง</p> <p>- งานบำรุงรักษาเว็บไซต์รัฐบาลไทย ระยะที่ ๒ เพื่อให้สามารถประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลผ่านเว็บไซต์รัฐบาลไทย (www.thaigov.go.th) ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ</p>	-	<p>๐.๒๖๙๖ (News Center)</p> <p>๐.๐๖๔๒ (iQNewsClip)</p> <p>๐.๔๘๙๗ (จ่ายปีละ ๒ ครั้ง ครั้งละ ๖ เดือน)</p>
รวมงบประมาณของแผนการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของนายกรัฐมนตรี				๑.๐๐๐๒

เรื่องที่ ๔ แผนการเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศสำหรับการตัดสินใจสั่งการของนายกรัฐมนตรี

เป้าหมาย นายกรัฐมนตรีมีระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการมีระบบสารสนเทศมาสนับสนุนการตัดสินใจสั่งการของนายกรัฐมนตรี ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ	ตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๑ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจสั่งการของนายกรัฐมนตรี				
๑. แผนงานยกระดับศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) ให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ ประกอบด้วย ๔ โครงการ ดังนี้ (ศทส.)	ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานยกระดับศูนย์ปฏิบัติการ นายกรัฐมนตรี (PMOC) ให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ(ร้อยละ ๘๕)			
๑.๑ โครงการความร่วมมือพัฒนาระบบรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ฉุกเฉินในประเทศ (National Urgent Situation Actionable Intelligence System : NUSAIS)		ปี ๒๕๖๔ กำหนดให้ผลผลิต สามารถวิเคราะห์คาดการณ์แนวโน้มการเกิดภัยพิบัติ ล่วงหน้า ที่มีความอัจฉริยะมากขึ้น และมีข้อมูลการประเมิน คาดการณ์ ความเสียหายเชิงพื้นที่ ปัจจุบันได้ดำเนินการคาดการณ์ปริมาณข่าวรายจังหวัด และอยู่ระหว่างการดำเนินงานจัดทำการคาดการณ์พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ต่อไป	- เป็นโครงการขอความร่วมมือ ในการพัฒนาต้นแบบ -ไม่มีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ - หน่วยงานที่สนับสนุนปัจจุบันมีภาระงานมากขึ้น	
๑.๒ โครงการพัฒนาระบบติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล		- จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงานโครงการฯ - จัดทำใบกำหนดราคากลาง - เสนอเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อขออนุมัติหลักการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และมอบหมายให้	การพัฒนาระบบติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล เป็นโครงการที่มีรายละเอียดขอบเขตของงานค่อนข้างมาก จึงเห็นควรขอ ความ อ นุ เ คราะ ห์	๕.๘๗๕๒

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ	ตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๑ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจสั่งการของนายกรัฐมนตรี				
		สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ดำเนินการโดยวิธีเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกัน โดยให้ดำเนินการตามร่าง TOR ที่คณะกรรมการฯ จัดทำขึ้น	สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ดำเนินการโครงการฯ โดยวิธีเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน	
๑.๓ โครงการยกระดับบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)		<ul style="list-style-type: none">- จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานระบบ คลาวด์กลางภาครัฐ (GOCC Essential) รุ่นที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้อง Grand Ballroom อาคารสโมสร ชั้น ๒ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๔ คน- จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิสารสนเทศสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ สถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) พหลโยธิน กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ คน- จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาครัฐ ว่าด้วยแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลระหว่างรัฐ เพื่อเตรียมส่งข้อแสดงความคิดเห็นต่อร่างดังกล่าว	โครงการฝึกอบรม/สัมมนา/หลักสูตรฝึกอบรมที่เสนอขอในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๖ หลักสูตร ได้รับความจัดสรรงบประมาณเพียง ๒ หลักสูตร ๆ ละ ๑ คน ทำให้ต้องหาอบรมหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมโดยทางเรียนออนไลน์ / งานสัมมนา อื่น ๆ ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย	๐.๐๐๙๐

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ	ตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๑ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจสั่งการของนายกรัฐมนตรี				
		<p>วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท ๒๐ จำนวน ๑ คน</p> <p>- จัดส่งบุคลากรเข้าร่วม Free Online Class เรื่อง Introduction to Data Science using Python ในวันที่ ๒๐ และ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ คน</p>		
<p>๑.๔ โครงการปรับปรุงห้องศูนย์ปฏิบัติการ นายกรัฐมนตรี (PMOC) ตึกบัญชาการ ๑ ชั้น ๕</p>	<p>ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) ตึกบัญชาการ ๑ ชั้น ๕ ห้อง ๕๐๖ ในส่วนของการจัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุฯ (ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว)</p>	<p>- จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุโครงการฯ</p> <p>- จัดทำใบกำหนดราคากลางและประเมินปรับลดวงเงินงบประมาณ</p> <p>- เสนอเลขธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อขออนุมัติร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุโครงการฯ (ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ)</p>	<p>๑. การจัดทำร่าง TOR ในส่วนของการจัดทำแบบปรับปรุงห้อง PMOC จำเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง สทน. ไม่สามารถดำเนินการเองได้</p> <p>๒. เนื่องจากรายละเอียดในการจัดทำโครงการมีค่อนข้างมากทำให้ต้องมีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ หลายครั้ง</p> <p>๓. คณะกรรมการฯ ที่มาจากต่างหน่วยงานไม่สะดวกประชุมพร้อมกันทำให้บางเนื้อหาที่จำเป็นต้องพิจารณาาร่วมกันต้องถูกเลื่อนออกไปก่อน และกรณีที่มีการแก้ไขรายละเอียดในร่างฯ</p>	<p>๑๓.๐๐๐๐</p>

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ	ตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๑ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจสั่งการของนายกรัฐมนตรี				
			และส่งผลกระทบต่อแบบ ตกแต่งภายใน จะต้องใช้ ระยะเวลาในการปรับปรุงแก้ไข เนื่องจากมีกระบวนการ หลายขั้นตอน	
รวมงบประมาณของแผนการเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศสำหรับการตัดสินใจสั่งการของนายกรัฐมนตรี				๑๘.๘๘๔๒

เรื่องที่ ๕ แผนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

เป้าหมาย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานภายใต้แผนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ	ตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการประเมินส่วนราชการของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี				๐.๑๒๑๖
๑. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินส่วนราชการของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย ๔ กิจกรรม ดังนี้ (กพบ.)	คะแนนผลการประเมินส่วนราชการในการปฏิบัติราชการของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ร้อยละ ๙๐)	ดำเนินการสำเร็จร้อยละ ๑๐๐ ดังนี้		
๑.๑ การเสริมสร้างการรับรู้กรอบการประเมินส่วนราชการในการปฏิบัติราชการของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการเพื่อสร้างการรับรู้กรอบการประเมินส่วนราชการในการปฏิบัติราชการของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ร้อยละ ๘๕)	๑. ถ่ายทอดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและดำเนินการตามตัวชี้วัดดังกล่าว ๒. จัดทำ Infographic เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาระบบราชการให้แก่บุคลากรภายในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ อาทิ แจกแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามกรอบของสำนักงาน ก.พ.ร.		
๑.๒ การติดตามผลการดำเนินงานตามกรอบการประเมินส่วนราชการ	ร้อยละความสำเร็จของการติดตามผลการดำเนินงานตามกรอบการประเมินส่วนราชการ	๑. เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ		

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ	ตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
	(ร้อยละ ๑๐๐)	<p>ปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน และได้บันทึกข้อมูลในระบบการรายงานผลการประเมินส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (e-SAR) ส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒. สำนักงาน ก.พ.ร. แจ้งผลการพิจารณาตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ สลน. เพื่อใช้ในการดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานต่อไป</p> <p>๓. ถ่ายทอดเกณฑ์การประเมินส่วนราชการฯ ให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สลน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้รับทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p> <p>๔. แจ้งเวียนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ตาม Template ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร</p> <p>๕. การดำเนินการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ของ สลน. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้บรรลุตัวชี้วัดผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดบังคับในองค์ประกอบ Potential Base น้ำหนักร้อยละ ๓๐</p>		

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ	ตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
		<p>โดยมีเป้าหมายให้ สลน. ต้องยกระดับผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA 4.0) ให้สูงขึ้นจากปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (นางนิชา หิรัญบุรณะ ฐวธธรรม) ได้มีคำสั่งที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA ๔.๐) โดยมีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร (นางนิชา หิรัญบุรณะ ฐวธธรรม) เป็นประธานคณะทำงาน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์ (นายสุรพงษ์ มาลี) เป็นรองประธาน คณะทำงานประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ใน สลน. และผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นคณะทำงานและเลขานุการ</p> <p>๖. คณะทำงานได้ประชุม ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อร่วมกันประเมินตนเอง โดยตอบข้อคำถามตามหลักเกณฑ์การประเมินฯ ในหมวดต่าง ๆ</p> <p>๗. รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร (นางนิชา หิรัญบุรณะ ฐวธธรรม) ได้เห็นชอบผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) ด้วยตนเองของ สลน. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่</p>		

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ	ตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
		<p>ศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ และมอบหมายให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดส่งข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ.ร.</p> <p>๘. สำนักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งผลคะแนนการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) ของ สทน. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านทางเว็บไซต์รางวัลเลิศรัฐ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ โดย สทน. ได้รับผลคะแนนการประเมินสถานะฯ ๓๘๗.๕๖ คะแนน จากคะแนนรวม ๕๐๐ คะแนน</p> <p>๙. ผลคะแนนประเมินที่ สทน. ได้รับ ๓๘๗.๕๖ คะแนน สูงกว่าเป้าหมายขั้นสูง ของตัวชี้วัด “ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐” ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งกำหนดไว้ ๓๕๐ คะแนน ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดทำให้ สทน. ได้รับการประเมินให้มีสถานะเป็น “ระบบราชการ ๓.๑๐”</p>		
๑.๓ การพัฒนากระบวนการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบการประเมินส่วนราชการในการปฏิบัติราชการ	ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนากระบวนการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบการประเมินส่วนราชการ (ร้อยละ ๑๐๐)	๑. จัดทำแบบฟอร์มการติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบการประเมินส่วนราชการฯ ๒. ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อประกอบการจัดทำคำขอ		

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ	ตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
		งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕		
๑.๔ การสำรวจความเชื่อมั่นของ นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ต่อการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี	ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินการสำรวจความเชื่อมั่น ของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีประจำสำนัก นายกรัฐมนตรี (ร้อยละ ๙๐)	<p>๑. เลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้รับทราบผลสำรวจ ความเชื่อมั่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และมีข้อสั่งการให้ปรับปรุง การปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดดังกล่าว ในประเด็นที่ ได้คะแนนประเมินน้อยกว่าประเด็นอื่น ๆ โดย มอบหมายให้รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร (นางนิชา หิรัญบุรณะ ชูธรรม) จัดทำ ข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงฯ ภายใน ๑ เดือน ซึ่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้ขอความร่วมมือจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองงานนายกรัฐมนตรี กองการต่างประเทศ สำนักโฆษก และกองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย จัดทำ ข้อเสนอการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติ ราชการ ของ สสน. เพื่อเสนอเลขาธิการ นายกรัฐมนตรีทราบ ในเบื้องต้นเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓</p> <p>๒. เลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้รับทราบผลการ สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เรื่อง “การถ่ายทอด เป้าหมาย และตัวชี้วัด และการ พัฒนาปรับปรุงกระบวนการของสำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี” เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ และได้เห็นชอบให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รวบรวมผลการสัมมนาดังกล่าว นำมาวิเคราะห์และ</p>		

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ	ตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
		<p>จัดทำแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป</p> <p>๓. ขณะนี้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารอยู่ระหว่างปรับปรุงแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประจำปี ๒๕๖๔</p>		
๒. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การพัฒนาระบบราชการ	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาระบบราชการ (ร้อยละ ๑๐๐)	<p>ร่วมจัดประชุมสัมมนา “โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เรื่อง “การถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลงาน และการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี” เพื่อจัดทำข้อเสนอแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตลอดจนมีแนวทางและแผนปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนากระบวนการการปฏิบัติราชการของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยในการประชุมสัมมนาดังกล่าว ได้ให้ความรู้ในการพัฒนาและคำแนะนำแนวทางในการจัดทำข้อเสนอแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกระบวนการต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>		

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ	ตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
		ถ่ายทอดตัวชี้วัดแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้แก่หน่วยงานภายใน สลน.		
แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการตรวจสอบภายในของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี				
๑. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม ดังนี้ (กตส.)	คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ (ระดับ ๓) เกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัดระดับที่ ๑ ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (Does not Conforms : DNC) (๐.๐๐ – ๑.๙๙ คะแนน) ระดับที่ ๒ เป็นไปตามมาตรฐานบางส่วน (Partially Conforms : PC) (๒.๐๐ – ๒.๙๙ คะแนน) ระดับที่ ๓ เป็นไปตามมาตรฐาน (General Conforms : GC) (๓.๐๐ – ๔.๐๐ คะแนน)		-	-

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ	ตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
๑.๑ จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีแบบบูรณาการและดำเนินงานตามแผน	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี (ร้อยละ ๑๐๐)	<p>- ดำเนินการตรวจสอบตามแผนได้ร้อยละ ๕๐ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">๑. วางแผนการตรวจสอบและจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีการประเมินความเสี่ยงให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบระยะยาว ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ครอบคลุมหน่วยงานภายในองค์กร๒. ดำเนินการตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และมีขั้นตอน ดังนี้<ol style="list-style-type: none">๒.๑ จัดทำแผนปฏิบัติงาน (Engagement Plan)๒.๒ ปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนามตาม Engagement Plan๒.๓ จัดทำกระดาษทำการเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานไว้ในการตรวจสอบ๒.๔ จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบตามแผนที่กำหนด <p>(ข้อ ๒.๑ - ๒.๔ มีรายละเอียดครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐของกรมบัญชีกลาง</p>		

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ	ตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
๑.๒ การพัฒนาระบบงานตรวจสอบ ประกอบด้วย ๒ กิจกรรมย่อย ๑) การจัดทำคู่มือการตรวจสอบภายใน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	จำนวนคู่มือการปฏิบัติงาน (๔ เรื่อง)	- จัดทำคู่มือจำนวน ๒ เล่ม มีดังนี้ ๑. คู่มือการตรวจสอบระบบละเมิดและแพ่ง ๒. คู่มือการตรวจสอบการเบิกค่าเช่าบ้าน		
๒) การนำเทคโนโลยีหรือโปรแกรม สำเร็จรูปมาช่วยในการตรวจสอบ	จำนวนเรื่องที่ใช้โปรแกรม สำเร็จรูปช่วยในการตรวจสอบ (๒ เรื่อง)	- จำนวน ๑ เรื่อง คือ ใช้โปรแกรม Excel ตรวจสอบ เงินกู้ยืมสวัสดิการของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี		
๑.๓ การติดตามผลการตรวจสอบภายใน ตามเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด	ร้อยละความสำเร็จของการ ติดตามผลการตรวจสอบตาม เกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ ๑๐๐)	- ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงาน ตรวจสอบภายในภาครัฐของกรมบัญชีกลางได้ ร้อยละ ๕๐ ดังนี้ ๑. มีการกำหนดการติดตามการตรวจสอบไว้อย่าง รูปธรรมชัดเจนในคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ ๒. มีการจัดทำรายงานผลการติดตามผลการ ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) อยู่ระหว่างการจัดทำเสนอเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี		

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ	ตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๓ ยกระดับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล				
๑. แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลตาม ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สธ.)	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตาม ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ร้อยละ ๗๕)	ดำเนินงานตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลตาม ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ ของ สธ. สำเร็จร้อยละ ๕๐ ดังนี้ ๑. แผนงานสร้างและพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ ๑.๑ การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รุ่นที่ ๙๓ จำนวน ๒ คน ๑.๒ โครงการสัมมนา เรื่อง "การพัฒนาทักษะการสรุปประเด็นด้วย Mind Map" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๕๖ คน ๑.๓ โครงการปฐมนิเทศข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่และพนักงานราชการที่ได้รับการจัดจ้างใหม่ ของ สธ. จำนวน ๑๔ คน ๑.๔ หลักสูตร “นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล” (Development Administrator in Digital Era - Dad) รุ่นที่ ๕ จำนวน ๑ คน ๑.๕ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตรงานพิธีการของผู้นำ จำนวน ๓๕ คน ๑.๖ หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง		สำนักงานเลขาธิการ

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ	ตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
		<p>และการบริหารพัสดุภาครัฐ (e-CPP) จำนวน ๒ คน</p> <p>๑.๗ บุคลากร สทน. เรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ (E- Learning) รวม ๓๐๐ ราย จำนวน ๒๘๐ หลักสูตร (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)</p> <p>๒. แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล</p> <p>๒.๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่สรรหาและคัดเลือกข้าราชการและพนักงานราชการ โดยผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (HR PROFESSIONAL) กับสำนักงาน ก.พ. จำนวน ๒ คน</p> <p>๒.๒ โครงการสรรหาข้าราชการศักยภาพสูง อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหา นักเรียนทุนรัฐบาลในสาขาวิชาขาดแคลน (Digital Transformation) และทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (UIS) กับสำนักงาน ก.พ.</p> <p>๒.๓ โครงการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง อยู่ระหว่างประกาศรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๗ ประจำปีงบประมาณ</p>		

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ	ตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
		<p>พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>๒.๔ โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เรื่อง “การถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลงาน และการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี” จำนวน ๑๒๐ คน</p> <p>๓. แผนงานการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล</p> <p>๓.๑ โครงการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) จำนวน ๓๕ คน</p> <p>๓.๒ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) จำนวน ๒ คน</p> <p>๓.๓ การประมวลผลและการนำเสนอข้อมูลด้วยเทคโนโลยี (Big Data) ประจำปี ๒๕๖๓ “หลักสูตร Machine Learning for Big Data Developer” รุ่นที่ ๑๑ จำนวน ๑ คน</p> <p>๓.๔ หลักสูตรระบบภูมิสารสนเทศสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน (GIS for Beginners) จำนวน ๑ คน</p> <p>๓.๕ หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (Cybersecurity for Technologists in Government) จำนวน ๕๓ คน</p>		

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ	ตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
		<p>๔. แผนงานการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้</p> <ul style="list-style-type: none">- ส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ รวมทั้ง สสน. จำนวน ๒๔ ครั้ง <p>๕. แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิต</p> <p>๕.๑ กิจกรรม ลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของ สสน. ดำเนินการจัดวางถังขยะแยกประเภทไว้ตามจุดต่าง ๆ บริเวณอาคาร สสน.</p> <p>๕.๒ บรรจุหลักสูตรอบรมของ กบข. ในการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่และพนักงานราชการที่จัดจ้างใหม่ ของ สสน.</p>		
<p>๒. แผนการบริหารกำลังคนคุณภาพเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สสจ.)</p>	<p>ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการบริหารกำลังคนคุณภาพเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ร้อยละ ๗๐)</p>	<p>ดำเนินการตามแผนการบริหารกำลังคนคุณภาพเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำเร็จร้อยละ ๖๐ ดังนี้</p> <p>๑. การพัฒนากำลังคนคุณภาพ</p> <ul style="list-style-type: none">- เตรียมตำแหน่งรับโอนนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) จำนวน ๓ ตำแหน่ง- ดำเนินโครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team : PWST) และส่งกลุ่มกำลังคนคุณภาพในโครงการเข้ารับการอบรมกับสำนักงาน ก.พ. จำนวน ๕ คน		

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ	ตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
		<p>- ย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพื่อประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ จำนวน ๓ คน</p> <p>- นปร. ช่วยราชการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน ๑๔ คน</p> <p>๒. ดำเนินโครงการข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง</p> <p>- สลน. มีประกาศรับสมัครข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๗</p> <p>- มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำกรอบการสังมประสบการณ์และติดตามการพัฒนาตามกรอบการสังมประสบการณ์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง</p> <p>- การเตรียมกำลังคนเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการวางแผนเส้นทางความก้าวหน้ากลุ่มกำลังคนคุณภาพ ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงมีกรอบการสังมประสบการณ์ จำนวน ๕ ราย และได้มีคำสั่งให้เรียนรู้ตามกรอบการสังมประสบการณ์ไปยังหน่วยงานอื่นเพื่อเรียนรู้งานอย่างเป็นระบบ</p>		

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ	ตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
		<p>- การรักษาใจกำลังคนคุณภาพ ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงที่ได้รับการประเมินระดับดีเด่นจะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ นอกเหนือโควตาปกติเพิ่มอีกร้อยละ ๑ จากการเลื่อนเงินเดือนปกติ และเมื่อข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงสั่งสมประสบการณ์ตามกรอบครบถ้วนแล้วสามารถปรับระดับเป็นระดับชำนาญการพิเศษได้ในตำแหน่งที่ครองอยู่</p> <p>๓. จัดโครงการสัมมนา เรื่อง "การพัฒนาทักษะการสรุปประเด็นด้วย Mind Map" เพื่อพัฒนากำลังคนคุณภาพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ให้มีความเป็นมืออาชีพในการอำนวยความสะดวกเลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี</p> <p>๔. จัดส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และมีผลสัมฤทธิ์สูง</p>		
๓. แผนพัฒนาโครงสร้างและปรับปรุงการจัดอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภารกิจ (กพบ./สจร.)	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาโครงสร้างและปรับปรุงการจัด	ดำเนินการสำเร็จร้อยละ ๓๐ ดังนี้ ๑. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งที่		

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ	ตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
	อัตรากำลังให้สอดคล้องกับภารกิจ (ร้อยละ ๖๐)	<p>๑๕๖/๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาโครงสร้างและอัตรากำลังของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้มีความเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และบริบทการบริหารราชการที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด</p> <p>๒. คณะทำงานได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยได้พิจารณา ๒ ประเด็น ได้แก่ ข้อเสนอการปรับโครงสร้างของหน่วยงานภายในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และข้อเสนอการปรับอัตรากำลังของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อใช้ประกอบการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังให้เหมาะสมในลำดับถัดไป</p>		
แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๔ พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี				
๑. พัฒนาการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ภายในองค์กร (สสร.)	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนาการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร (ร้อยละ ๘๕)	<p>ดำเนินงานพัฒนาการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร สำเร็จร้อยละ ๑๐๐ ดังนี้</p> <p>๑. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์และการสื่อสารภายใน สสร. ผ่านทางสื่อออนไลน์ ดังนี้</p>		

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ	ตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
		<ul style="list-style-type: none">- เว็บไซต์ สทน. <p>https://spm.thaigov.go.th</p> <ul style="list-style-type: none">- เฟซบุ๊ก เพจ สำนักงานเลขาธิการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีสมาชิก ๓๐๒ คน- ไลน์ผู้บริหาร/ผอ.กลุ่ม มีสมาชิก ๔๘ คน ไลน์ข่าวสาร/ความรู้ สทน. มีสมาชิก ๔๐๖ คน และไลน์ข่าวสารผู้เกษียณ สทน. ๘๘ คน <p>๒. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ออกแบบด้านศิลป์ (อินโฟกราฟิก บอร์ด ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายประกาศ ผัง สถานที่ ฉากเวที โปสเตอร์ สติกเกอร์ ฯลฯ)</p> <p>๓. ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวภายใน สทน. และภายนอกอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม ทั่วถึง รวดเร็ว ทันการ</p>		
๒. แผนงานการควบคุมภายในและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (สจร.)	๑) ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนงานการควบคุมภายใน (ระดับ ๕) เกณฑ์การวัดระดับความสำเร็จตามตัวชี้วัดระดับที่ ๑ หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จัดทำรายงานการควบคุมภายใน ระดับที่ ๒ ประชุม	มีการดำเนินงานครบถ้วนและสอดคล้องตามเกณฑ์วัดระดับความสำเร็จ ระดับที่ ๑ – ระดับที่ ๕ ดังนี้ ๑. กลุ่มแผนงานและงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการ แจ้งหน่วยงานภายใน สทน. ขอให้จัดทำรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานรอบสิ้นสุตปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๒. กลุ่มแผนงานและงบประมาณรวบรวมข้อมูล		

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ	ตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
	<p>คณะกรรมการเพื่อพิจารณา รายงานผลการควบคุมภายใน ระดับที่ ๓ เสนอเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี พิจารณาให้การ รับรองรายงานการประเมินผล การควบคุมภายใน ระดับที่ ๔ ส่งรายงานผลการ ควบคุมภายในให้กลุ่มตรวจสอบ ภายในตรวจสอบ ระดับที่ ๕ ส่งข้อมูลรายงานการ ประเมินผลการควบคุมภายในให้ กรมบัญชีกลางทราบ</p>	<p>รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ หน่วยงานต่างๆ ภายใน สลน. จัดทำเป็นรายงานการ ประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของ สลน. รอบสิ้นสุตปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>๓. จัดประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในของ สลน. เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณา รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ สลน. รอบสิ้นสุตปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>๔. ส่งรายงานการควบคุมภายในของ สลน. รอบ สิ้นสุตปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓</p>		
	<p>๒) ระดับความสำเร็จของการ จัดทำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง (ระดับ ๕) เกณฑ์การวัดระดับ ความสำเร็จตามตัวชี้วัด ระดับที่ ๑ แจ้งหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี จัดทำข้อมูลการ บริหารจัดการความเสี่ยง ระดับที่ ๒ จัดทำร่างแผน บริหารจัดการความเสี่ยง ระดับที่ ๓ ประชุม</p>	<p>- มีการดำเนินงานจัดทำร่างแผนการจัดการ ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตาม เกณฑ์วัดระดับความสำเร็จ ระดับที่ ๑ และระดับที่ ๒ โดยกลุ่มแผนงานและงบประมาณ สำนักงาน เลขาธิการ ได้รวบรวมข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน และศึกษา วิเคราะห์ จัดทำร่างแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงของ สลน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว และได้เสนอแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สลน. เพื่อพิจารณาร่างแผนฯ ต่อไป</p>		

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ	ตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
	<p>คณะกรรมการเพื่อพิจารณาร่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับที่ ๔ เสนอเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</p> <p>ระดับที่ ๕ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทราบ</p>			
<p>แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๕ พัฒนาสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีให้เป็นองค์กรดิจิทัล</p>				
<p>๑. แผนงานยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย ๓ โครงการ ดังนี้ (ศทส.)</p>	<p>๑) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (ร้อยละ ๙๐)</p>	<p>ดำเนินการสำเร็จร้อยละ ๓๐ ดังนี้</p>		
<p>๑.๑ โครงการจัดการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บ้านพักรับรอง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี</p>		<p>- อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่เพื่อจัดการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>๑.๒ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ</p>		<p>จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔)</p> <p>- นำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และ</p>	<p>คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีหนังสือที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว.๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อส่งเสริมสินค้า</p>	

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ	ตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
		<p>เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ เป็นระยะเวลา ๓ วันทำการ ระหว่างวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ มีผู้ประกอบการแสดงความคิดเห็น จำนวน ๒ ราย</p> <ul style="list-style-type: none"> - การพิจารณาและความเห็นของเจ้าหน้าที่จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ กรณีไม่ปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และขอความเห็นชอบประกาศและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ - แก้ไขเอกสารให้เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว.๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ - แก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและ ส่งให้สำนักงานเลขาธิการ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ สำนักงานเลขาธิการอยู่ระหว่างการจัดทำร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ เพื่อนำเผยแพร่อีกครั้ง 	<p>SMEs ทำให้ต้องมีการแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ จึงมีความจำเป็นต้องเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการใหม่อีกครั้ง ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้เดิม</p>	
<p>๑.๓ โครงการการทบทวนนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber-Security Policies)</p>		<ul style="list-style-type: none"> - รายงานการตรวจสอบข้อมูลภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ภายใต้โครงการ ThaiCERT GMS (Government Monitoring 	<p>-</p>	<p>-</p>

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ	ตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
		System) ตามนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber-Security Policies)		
๒. แผนงานยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย ๒ โครงการ ดังนี้ (ศทส.)	ร้อยละความสำเร็จของการยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (ร้อยละ ๘๕)	ดำเนินการสำเร็จร้อยละ ๒๐ ดังนี้		
๒.๑ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ สารานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี		อยู่ระหว่างการศึกษาค้นคว้าข้อมูล	-	-
๒.๒ โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดและสื่อดิจิทัล (Digital Library) ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี		มีการประชุมร่วมกับกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และได้ให้ทดลองใช้กับระบบที่ ศทส. ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ https://spm.thaigov.go.th/iwebform	อยู่ระหว่างการทดลองใช้ระบบ และยังขาดไฟล์ของหนังสือที่จะนำเข้าระบบ	-
แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๖ พัฒนาอาคารสถานที่ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้มีความทันสมัย				
๑. แผนงานปรับปรุงอาคารสถานที่ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย ๒ โครงการ ดังนี้ (กสร.)	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานปรับปรุงอาคารสถานที่ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ร้อยละ ๑๐๐)			

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ	ตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
๑.๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร ๑๑ (โรงยิม)		- ดำเนินการสำเร็จร้อยละ ๑๐ โดยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้อนเงินงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันให้กองทัพบก เพื่อให้กรมยุทธโยธาทหารบก ดำเนินการแล้ว (คาดว่าจะลงนามในสัญญาจ้างประมาณกลางเดือน เมษายน ๒๕๖๔)		๙,๔๗๓,๐๐๐
แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๗ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล				
๑. แผนงานเสริมสร้างและพัฒนาธรรมาภิบาล ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม ดังนี้ (ศปท.)	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานเสริมสร้างและพัฒนาธรรมาภิบาล (ร้อยละ ๘๕)	ดำเนินการสำเร็จคิดเป็นร้อยละ ๘๐ ดังนี้		
๑.๑ การดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (๙๑ คะแนน)	- แจ้งเวียนคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ให้กับหน่วยงานในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อให้บุคลากรของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทราบขั้นตอนการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินฯ ที่กำหนดในคู่มือดังกล่าว - ขอความร่วมมือให้หน่วยงานในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพิจารณาอบหมายบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านช่องทาง	- เนื่องจากการประเมิน ITA มีกระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงานที่ค่อนข้างซับซ้อน ต้องทำความเข้าใจคำชี้แจงให้ชัดเจน ประกอบกับเกณฑ์การประเมินฯ มีแนวทาง/วิธีการที่จะต้องนำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ดังนั้น การสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวอาจต้องใช้ระยะเวลา และความต่อเนื่องจริงจังในการถ่ายทอดองค์	

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ	ตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
		<p>ออนไลน์ Facebook Live, YouTube Live ของสำนักงาน ป.ป.ช. ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการชี้แจง และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินฯ ให้เป็นไปในทิศทาง และมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ</p> <p>- จัดประชุมคณะทำงานดำเนินการเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน และการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งมีการวางระบบประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบที่สามารถนำไปใช้ได้ อย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>- จัดโครงการชี้แจงเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้บุคลากรของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีความรู้ความเข้าใจ และมี</p>	ความรู้	

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ	ตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
		<p>ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้และพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งเพื่อให้การดำเนินงานของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ นำไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม และส่งผลต่อการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี</p> <p>- จัดประชุมคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง</p>		

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ	ตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
<p>๑.๒ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย เช่น</p> <p><u>กิจกรรมที่ ๑</u> การเตรียมความพร้อมในการจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม</p> <p><u>กิจกรรมที่ ๒</u> การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี</p>	<p>จำนวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคุณธรรมและจริยธรรม (๓ โครงการ/กิจกรรม)</p>	<p>ดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมจำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้</p> <p>๑) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ กระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรมของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี</p> <p>๒) จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่งให้กับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓</p>	<p>การจัดทำแผนฯ มีกระบวนการหรือขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none">๑. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมหรือสภาพปัญหา๒. การกำหนดเป้าหมาย๓. การกำหนดโครงการ/กิจกรรม๔. การประเมินผลและการรายงาน <p>ทั้งนี้ หากมีการดำเนินงานในระยะเวลาที่จำกัด และกระชั้นชิด</p>	

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ	ตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
<p>กิจกรรมที่ ๓ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการ ทุจริตภายในหน่วยงาน</p> <p>กิจกรรมที่ ๔ การจัดทำโครงการ “การรับ ฟังความคิดเห็นต่อร่างประมวลจริยธรรม สำหรับข้าราชการการเมือง”</p>		<p>๓.๑) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่อง วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) ผ่าน ทางโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์และหน้าเว็บไซต์ของ หน่วยงาน เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓</p> <p>๓.๒) กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่อง No gift policy เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การโดยการไม่รับ ของขวัญหรือสิ่งอื่นใดในเทศกาลวันปีใหม่</p> <p>๔) ดำเนินโครงการ “การรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง ประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการการเมือง” ระหว่าง วันที่ ๑๙ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตามระเบียบ คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนด จริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของ หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๐ โดยมีผู้ตอบแบบสำรวจ ทั้งสิ้น จำนวน ๘๒๙ ราย ซึ่ง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ ได้ว่า ผู้ตอบแบบ สำรวจส่วนใหญ่เห็นว่าประเด็นหลัก ๗ ข้อ และ</p>	<p>เกินไป อาจมีข้อมูลที่ไม่ เพียงพอ หรือดำเนินการได้ไม่ ทันตามเวลาที่กำหนด</p> <p>- กรณีมีการหารือเกี่ยวกับการ ปฏิบัติตามระเบียบ คณะกรรมการมาตรฐานทาง จริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และ กระบวนการรักษาจริยธรรม ของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่</p>	

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ	ตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
		ประเด็นย่อย ๔๒ ข้อ ของร่างประมวลจริยธรรมฯ มีความสำคัญมากที่สุด โดยมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ควรมีบทลงโทษ หากมีการกระทำผิดประมวลจริยธรรมฯ ควรมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมฯ อย่างเคร่งครัด และควรเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชน ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบร่างประมวลจริยธรรมดังกล่าวแล้ว	ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในบางครั้งอาจมีความเข้าใจไม่เพียงพอ เนื่องจากขาดผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ทางด้านกฎหมาย	
๑.๓ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยกิจกรรม <u>กิจกรรมที่ ๑ การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่</u>	จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๕ กิจกรรม/โครงการ)	- ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๑ กิจกรรม โดยร่วมเป็นวิทยากรในการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ และพนักงานราชการที่ได้รับการจัดจ้างใหม่ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อชี้แจงแนะนำภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔	จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) การจัดโครงการ/กิจกรรม จึงต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของวัน เวลา สถานที่ และวิธีการจัดโครงการ/กิจกรรม ทำให้กิจกรรมย่อย ตามแผนฯ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้น ๆ	
รวมงบประมาณของแผนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี			๐.๑๒๑๖	

